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BOLETIM DE OBRA 
NOVA AURORA 

 

OBJETO CONTRATADO EMPRESA RESPONSÁVEL 

CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE 

NOVA AURORA 

ÁREA A CONSTRUIR: 1.884,37 m² (edifício de 

1.392,35m², estacionamento coberto de 292,88 m² e 

edícula de 199,14 m²) 

ÁREA DO TERRENO: 4.815,22 m² 

ENDEREÇO: Rua São Jorge, sem número, CEP 85410-000 

Coordenadas geográficas (-24.52419462824493,                              

-53.259388883549605) 

COMARCA DE NOVA AURORA 

Nº PROTOCOLO SEI: 0110477-82.2021.8.16.6000 

BUHRING CONSTRUÇÕES EIRELI  

CNPJ: 24.996.769/0001-70 

ENDEREÇO: Avenida Anita Garibaldi, 1886, sala 7, Ahú, 

Curitiba/PR 

Coordenador da obra: Engº civil Marcos Alfredo Buhring, 

CREA 102.162/D-PR 

Responsável pelos Sistemas Estruturais, obras civis, 

instalações hidráulicas e Técnico Residente: Engº civil Paulo 

José de Almeida - CREA 95.494/D-PR; 

Responsável pelas Instalações Elétricas:  Engº Eletricista 

Tania Regina Beghetto - CREA 142.521/D-PR; 

Responsável pelas Instalações Mecânicas: Engº Mecânico 

Juliano Cesar Grecco - CREA 82.891/D-PR; 

Responsável pela Segurança do Trabalho: Tec. Seg. do 

Trabalho: Sidney dos Santos - MTE/PR 6947. 

 

CONTRATAÇÃO HISTÓRICO DA OBRA 

Nº E MODALIDADE DA LICITAÇÃO:  02/2022 - 

CONCORRÊNCIA 

DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO: 17/03/2022 

MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO PREÇO GLOBAL 

Nº DO CONTRATO: 77/2022 (7685710) 

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 27/05/2022 

Nº ORDEM DE SERVIÇO: 48/2022 (7952115) 

DATA DE INÍCIO: 01/08/2022 

Os projetos complementares para esta edificação foram 

elaborados pela contratação que tramitou pelo SEI nº 

0110475-83.2019.8.16.6000. O responsável pelos projetos 

foi a empresa JCASTRO&PERTSCHI ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA-ME (CNPJ n° 06.258.963/0001-76) pelo 

contrato nº208/2020 (SEI nº 5895048) os quais foram 

entregues provisoriamente em 21/07/2022.  

A obra iniciou em 01/08/2022 e a previsão de conclusão é 

dia 30/07/2023. A execução deveria estar na 12ª parcela e 

foi liberada em 04/03/2024 a 9ª parcela. Portanto, a obra 

está fora do prazo de execução, porém, atualmente está em 

trâmite um TAC para este contrato pelo SEI 0131377-

18.2023.8.16.6000. 

ANDAMENTO DA OBRA 

PERCENTUAL EXECUTADO: 68,91% 

PERCENTUAL PREVISTO: 100,00% 

Atualmente a estrutura está concluída, assim como a impermeabilização da laje, as eletrocalhas, o porcelanato interno e a 

estrutura metálica da fachada de vidro e da cobertura do estacionamento. As caixas d’água estão instaladas, assim como a 

tubulação hidrossanitária e dos hidrantes. A empresa precisa executar as fiações elétricas e de telecomunicações e finalizar 

a instalação das tubulações frigorígenas e equipamentos de climatização. Ainda não iniciaram os sistemas de divisórias alto 

padrão e portas.  

SITUAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 

BOLETIM FINANCEIRO BOLETIM FÍSICO 

VALOR INICIAL CONTRATADO: R$ 10.382.432,41 

ADITIVO CONTRATUAL: R$ 0,00 

REAJUSTE: R$ 260.294,18 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 10.642.726,59 

ORDEM DE SERVIÇO: 48/2022 (7952115) 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES 

DATA DE INÍCIO: 01/08/2022 

ADITIVO DE PRAZO: 20 DIAS 
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VALOR TOTAL DESEMBOLSADO: R$ 6.273.543,73 

PERCENTUAL PAGO: 60,4% 

PARCELAS PAGAS DO VALOR INICIAL: 08 (R$ 

6.273.543,73) 

PARCELAS A FATURAR DO VALOR INICIAL: 4 (R$ 

4.369.182,86) 

PARCELAS PAGAS DO ADITIVO: NÃO HÁ 

PARCELAS PAGAS DO REAJUSTE: NÃO HÁ 

PARCELAS PAGAS DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO: NÃO 

HÁ 

 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 19/08/2023 

 

ATRASO NO CRONOGRAMA FÍSICO: 412 DIAS 

PERCENTUAL EXECUTADO: 68,91% 

INCIDENTES OBSERVAÇÕES 

NÃO OCORRERAM INCIDENTES. OBRA COM ANDAMENTO 

ABAIXO DO ESPERADO. 

NESTE MOMENTO ESTÁ TRAMITANDO PEL OSEI PRINCIPAL 

UM ADITIVO DE SERVIÇOS POR CONTA DE NECESSIDADES 

LOCAIS DO EMPREENDIMENTO (EX.: RUFOS SOBRE AS 

PLATIBANDAS, CALHAS NA COBERTURA DO 

ESTACIONAMENTO, GRELHAS PARA DRENAGEM DOS 

ESTACIONAMENTOS E ESTACAS DE CONTENÇÃO PARA A 

PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO TALUDE DA 

FACHADA ÁRA A PR-239. 

 

FOTOS 
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