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1. INTRODUÇÃO 
 

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) apresenta o Plano de Obras, 

um documento estratégico que objetiva a modernização e ampliação da 

infraestrutura judiciária em todo o estado. Este plano, elaborado em 

conformidade com a Resolução nº 114 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), estabelece diretrizes claras para o planejamento de obras no âmbito do 

Poder Judiciário. Trata-se de uma iniciativa aprovada pelo Órgão Especial do 

TJPR, e que visa atender de forma sistemática e planejada às demandas 

estruturais da Justiça paranaense. 

O Plano de Obras foi concebido para garantir a adequação das instalações 

judiciais às necessidades de magistrados, servidores e cidadãos. A Resolução 

nº 114 do CNJ orienta os tribunais a adotarem práticas de planejamento e 

execução que assegurem o uso eficiente dos recursos públicos, promovendo 

ambientes de trabalho seguros, funcionais e acessíveis. Assim, o TJPR 

estruturou um plano que não apenas amplia a sua capacidade física, mas 

também adota princípios de sustentabilidade e eficiência, com vistas à 

modernização contínua das suas instalações. 

Os impactos previstos com a implementação do Plano de Obras são 

significativos. Com a modernização das instalações, espera-se uma melhoria 

na qualidade do atendimento prestado à população, além de melhores 

condições de trabalho para magistrados e servidores. A infraestrutura 

adequada é fator crucial para a celeridade processual e para a prestação de um 

serviço jurisdicional mais eficiente e transparente. 

O Plano de Obras reforça o compromisso do TJPR com a excelência na 

prestação jurisdicional e a constante melhoria dos serviços oferecidos. Através 

de investimentos estratégicos e bem planejados, o Tribunal busca garantir que 

todas as regiões do estado recebam melhorias que reflitam suas necessidades 

específicas, sempre com foco na eficiência, segurança e acessibilidade. 
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Sistema de Priorização de Obras e Elaboração do Plano de Obras do TJPR 

 

A metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) 

para a priorização de obras e elaboração do Plano de Obras tem como objetivo 

central garantir que as decisões sobre investimentos em infraestrutura sejam 

embasadas em critérios técnicos claros, transparentes e alinhados com as 

diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 114/2010 do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ). Essa metodologia, além de assegurar a eficiência no uso dos 

recursos públicos, permite que as necessidades regionais sejam contempladas 

de maneira equitativa, priorizando as comarcas que demandam atenção mais 

urgente. 

O levantamento de dados, essencial para o Sistema de Priorização de Obras, é 

conduzido pela Secretaria de Infraestrutura do TJPR, com apoio da Assessoria 

Técnica e da Coordenadoria de Edificações e Infraestrutura. Esses 

departamentos são responsáveis por coletar, organizar e analisar informações 

sobre a estrutura física das edificações utilizadas pelo Poder Judiciário, 

incluindo aspectos como estado de conservação, acessibilidade e capacidade 

operacional. Com base nessa análise, é elaborado o Indicador de Prioridade 

(IP), que orienta a definição das obras prioritárias. 

O IP é composto por diversos índices e fatores que refletem as condições 

físicas, operacionais e demográficas das comarcas. Esses indicadores são 

atualizados periodicamente e são baseados em informações obtidas a partir de 

fontes internas do TJPR, como informações relativas à estrutura, propriedade 

e conservação de imóveis, bem como demanda processual das comarcas, 

conforme tabela a seguir: 
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Após a consolidação dos dados acima, as comarcas são ranqueadas de forma 

crescente, de acordo com sua necessidade de priorização para recebimento de 

obra (construção de fórum novo, reforma, ou reforma com ampliação). A partir 

desta lista, é elaborado o Plano de Obras, a fim de implementar o planejamento 

das obras para um período de cinco anos. 

Uma vez elaborado, o Plano de Obras é submetido à aprovação do Órgão 

Especial do TJPR, que tem a responsabilidade de validar as decisões tomadas 

com base nos critérios técnicos estabelecidos. O documento aprovado 

estabelece diretrizes, metas e cronogramas para a realização das obras, 

detalhando o impacto esperado para o público interno e externo, os custos 

estimados e as fontes de financiamento. Esse planejamento estratégico de 

longo prazo é fundamental para a execução eficiente das obras, garantindo que 

o TJPR possa oferecer uma infraestrutura adequada para a prestação 

jurisdicional em todas as regiões do Paraná. 

Em suma, a metodologia do Sistema de Priorização de Obras do TJPR reflete 

um compromisso com a transparência, eficiência e equidade no uso dos 

ÍNDICE DESCRIÇÃO 

Índice Físico (IF) 
Razão entre área edificada em uso judicial e o 
número de varas judiciais na comarca 

Índice de Dispersão (IDD) 
Número de imóveis ocupados em uso forense na 
comarca 

Índice de Imóveis Locados (IIL) 
Número de imóveis locados para uso forense na 
comarca 

Fator Residual de Depreciação 
(FRD) 

Coeficiente de cálculo da vida útil residual dos 
imóveis 

Índice Diferencial (ID) 
Coeficiente que leva em conta reformas ou 
ampliações realizadas nos imóveis 

Casos Novos por Vara (CNVi) 
Razão entre a quantidade de casos novos por 
comarca no último triênio e a média estadual 

Cargos de Magistrados Necessários 
(CMNi) 

Razão entre a produtividade da comarca e a ideal, 
definida pelo CNJ 

Acessibilidade (ACESS) 
Incidência de estrutura de acessibilidade em 
imóvel 
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recursos públicos. Ao adotar critérios técnicos robustos e atualizados, o TJPR 

assegura que as decisões de investimento em infraestrutura sejam orientadas 

por uma análise detalhada das necessidades reais do sistema judiciário, 

contribuindo para a melhoria contínua da prestação de serviços à população 

paranaense. 

 

 

  

Metodologia desenvolvida no ano de 2017, sob a coordenação do arquiteto Paulo Henrique Molinari, então 
chefe da Divisão de Apoio à Gestão e Regularização de Imóveis (DIAGRI) do Departamento de Engenharia e 
Arquitetura do TJPR (atual Coordenadoria de Edificações e Infraestrutura. 



10 

  

CLASSIFICAÇÃO 
DAS COMARCAS 
NO SISTEMA DE 

PRIORIZAÇÃO DE 
OBRAS 
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Com o levantamento, organização e consolidação dos dados das comarcas 

listados no item anterior, as 163 comarcas do Estado do Paraná foram 

classificadas de acordo com sua priorização para recebimento de obra de 

construção, reforma, ou reforma e ampliação, conforma a tabela abaixo: 

Posição IP Comarca 
Previsão no 

Plano de Obras 
Propriedade1 Terreno2 

1 26,75 Colombo Sim Estado do Paraná Não 

2 34,93 Nova Aurora Sim Município Sim 

3 36,46 Ampére Sim Particular Sim 

4 39,34 Paranaguá Sim Estado do Paraná Sim 

5 45,22 Maringá Sim Estado do Paraná Sim 

6 50,32 Centenário do Sul Sim Município Sim 

7 58,04 Pontal do Paraná Sim Município Sim 

8 65,85 Curitiba Sim Estado do Paraná Sim 

9 72,54 Jaguariaíva Sim Estado do Paraná Sim 

10 82,33 Quatro Barras Não Município Não 

11 107,21 São José dos Pinhais Sim Estado do Paraná Não 

12 132,29 Prudentópolis Sim Estado do Paraná Sim 

13 137,22 Francisco Beltrão Sim Estado do Paraná Sim 

14 139,98 Clevelândia Sim Estado do Paraná Sim 

15 157,43 Irati Sim Estado do Paraná Sim 

16 157,78 Corbélia Sim Estado do Paraná Sim 

17 163,60 Antonina Sim Estado do Paraná Sim 

                                                           
1 A indicação de propriedade dos imóveis se refere ao Fórum Central da Comarca. 
2 A existência de terreno para construção depende de disponibilidade na Comarca, bem como adequação ao padrão de construção utilizado pelo TJPR 
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Posição IP Comarca 
Previsão no 

Plano de Obras 
Propriedade1 Terreno2 

18 165,01 Morretes Sim Estado do Paraná Não 

19 178,84 Piraí do Sul Sim Estado do Paraná Não 

20 183,54 Sarandi Sim Estado do Paraná Não 

21 184,05 Paranavaí Sim Estado do Paraná Sim 

22 189,28 Paiçandu Não Particular Não 

23 191,84 Telêmaco Borba Sim Estado do Paraná Sim 

24 196,85 Santo Antônio da Platina Sim 
Estado do Paraná 

/TJPR 
Sim 

25 198,81 Ribeirão do Pinhal Sim Estado do Paraná Sim 

26 201,37 Jandaia do Sul Sim Estado do Paraná Sim 

27 207,49 Sengés Sim Estado do Paraná Sim 

28 218,26 Piraquara Sim Estado do Paraná Não 

29 222,76 Peabirú Sim Estado do Paraná Sim 

30 223,73 Pitanga Sim Estado do Paraná Sim 

31 225,72 Bocaiúva do Sul Sim Estado do Paraná Não 

32 226,50 Alto Paraná Sim Estado do Paraná Não 

33 228,12 Uraí Sim Estado do Paraná Sim 

34 231,47 Mandaguari Sim Estado do Paraná Não 

35 239,56 Primeiro de Maio Sim Estado do Paraná Não 

36 244,97 Jaguapitã Sim Estado do Paraná Não 

37 248,06 São João do Triunfo Sim Estado do Paraná Não 

38 248,07 Terra Rica Sim Estado do Paraná Sim 

39 254,94 Mandaguaçu Sim Estado do Paraná Sim 

40 267,97 Ponta Grossa Sim Estado do Paraná Sim 

41 269,21 Santa Mariana Sim Estado do Paraná Não 
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Posição IP Comarca 
Previsão no 

Plano de Obras 
Propriedade1 Terreno2 

42 271,61 Teixeira Soares Sim Estado do Paraná Não 

43 276,56 União da Vitória Sim Estado do Paraná Sim 

44 278,47 Cianorte Sim Estado do Paraná Não 

45 279,34 Cândido de Abreu Sim Estado do Paraná Não 

46 288,31 Iporã Sim Estado do Paraná Sim 

47 306,03 Marialva Sim Estado do Paraná Sim 

48 321,44 Quedas do Iguaçu Sim Estado do Paraná Sim 

49 325,34 Capanema Sim Estado do Paraná Não 

50 332,37 Fazenda Rio Grande Não Estado do Paraná Não 

51 332,38 Faxinal Sim Estado do Paraná Sim 

52 334,99 São Jerônimo da Serra Sim Estado do Paraná Sim 

53 344,62 Barbosa Ferraz Sim Estado do Paraná Não 

54 357,06 Loanda Sim Estado do Paraná Sim 

55 358,69 São Mateus do Sul Sim Estado do Paraná Sim 

56 363,55 Alto Piquiri Sim Estado do Paraná Não 

57 373,58 Iretama Sim Estado do Paraná Sim 

58 385,90 Nova Esperança Não Estado do Paraná Não 

59 392,10 Campo Mourão Sim Estado do Paraná Sim 

60 393,57 Carlópolis Sim Estado do Paraná Sim 

61 394,96 Ubiratã Não Estado do Paraná Não 

62 395,48 São Miguel do Iguaçu Não Estado do Paraná Não 

63 396,11 Colorado Sim Estado do Paraná Sim 

64 397,31 Mangueirinha Sim Estado do Paraná Sim 
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Posição IP Comarca 
Previsão no 

Plano de Obras 
Propriedade1 Terreno2 

65 401,45 Arapongas Não Estado do Paraná Não 

66 412,31 Nova Londrina Não 
Estado do 

Paraná/TJPR 
Não 

67 412,76 Cornélio Procópio Não Estado do Paraná Não 

68 413,33 Curiúva Não Estado do Paraná Não 

69 424,98 Marilândia do Sul Não Estado do Paraná Não 

70 428,62 Joaquim Távora Sim Estado do Paraná Sim 

71 436,13 Santa Isabel do Ivaí Não Estado do Paraná Não 

72 463,96 Pinhão Não Estado do Paraná Não 

73 465,61 Guaíra Não Estado do Paraná Não 

74 472,06 Londrina Sim Estado do Paraná Sim 

75 485,50 Mamborê Não Estado do Paraná Não 

76 489,17 Rio Branco do Sul Não Estado do Paraná Não 

77 507,85 Bandeirantes Não Estado do Paraná Não 

78 509,49 Reserva Não Estado do Paraná Não 

79 509,95 Medianeira Não Estado do Paraná Não 

80 524,46 Apucarana Não Estado do Paraná Não 

81 531,58 Umuarama Não Estado do Paraná Não 

82 535,21 Araucária Não Estado do Paraná Não 

83 539,49 Chopinzinho Não Estado do Paraná Não 

84 562,71 Matinhos Não Estado do Paraná Não 

85 563,45 Congonhinhas Não Estado do Paraná Não 

86 564,95 Rolândia Não Estado do Paraná Sim 

87 575,32 Wenceslau Braz Não Estado do Paraná Sim 

88 589,59 Pérola Não Estado do Paraná Não 
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Posição IP Comarca 
Previsão no 

Plano de Obras 
Propriedade1 Terreno2 

89 604,96 Salto do Lontra Não Estado do Paraná Não 

90 607,58 Grandes Rios Não 
Estado do 

Paraná/TJPR 
Não 

91 610,51 Castro Não Estado do Paraná Não 

92 612,03 Almirante Tamandaré Não Estado do Paraná Não 

93 614,92 Cascavel Não Estado do Paraná Sim 

94 626,72 Manoel Ribas Não Estado do Paraná Não 

95 655,59 Pinhais Não Estado do Paraná Não 

96 668,72 Campo Largo Não Estado do Paraná Não 

97 674,91 Assis Chateaubriand Não Estado do Paraná Não 

98 687,84 Andirá Não 
Estado do 

Paraná/TJPR 
Não 

99 699,45 Astorga Não Estado do Paraná Não 

100 706,63 Jacarezinho Não Estado do Paraná Não 

101 707,75 Realeza Não Estado do Paraná Não 

102 714,94 Arapoti Não Estado do Paraná Não 

103 716,50 Ibiporã Não Estado do Paraná Não 

104 719,11 Tibagi Sim Estado do Paraná Não 

105 727,42 Palmeira Não Estado do Paraná Não 

106 728,55 Catanduvas Não Estado do Paraná Não 

107 740,63 Capitão Leônidas Marques Não Estado do Paraná Não 

108 746,91 Dois Vizinhos Não Estado do Paraná Não 

109 751,36 Assaí Não Estado do Paraná Não 

110 759,84 Formosa do Oeste Não Estado do Paraná Não 

111 765,41 Cantagalo Não Estado do Paraná Não 
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Posição IP Comarca 
Previsão no 

Plano de Obras 
Propriedade1 Terreno2 

112 785,33 Imbituva Não Estado do Paraná Não 

113 813,27 Paranacity Não Estado do Paraná Não 

114 817,93 Rebouças Não Estado do Paraná Não 

115 820,91 Tomazina Não Estado do Paraná Não 

116 836,84 Ribeirão Claro Não Estado do Paraná Não 

117 844,68 Ortigueira Não Estado do Paraná Não 

118 855,60 Sertanópolis Não Estado do Paraná Não 

119 860,57 Icaraíma Não Estado do Paraná Não 

120 878,97 Marechal Cândido Rondon Não Estado do Paraná Não 

121 930,80 Cruzeiro do Oeste Não Estado do Paraná Não 

122 931,22 Toledo Não Estado do Paraná Não 

123 936,05 Campina Grande do Sul Não Estado do Paraná Não 

124 936,17 Ivaiporã Não Estado do Paraná Não 

125 937,32 Cerro Azul Não Estado do Paraná Não 

126 975,12 Palmas Não Estado do Paraná Não 

127 983,36 Lapa Não Estado do Paraná Sim 

128 1024,28 Altônia Não Estado do Paraná Não 

129 1043,06 Foz do Iguaçu Não Estado do Paraná Não 

130 1071,20 Matelândia Não 
Estado do 

Paraná/TJPR 
Não 

131 1096,93 Porecatu Não 
Estado do 

Paraná/TJPR 
Não 

132 1101,84 Goioerê Não Estado do Paraná Não 

133 1226,58 Santa Helena Não 
Estado do 

Paraná/TJPR 
Sim 

134 1239,35 Guaratuba Não Estado do Paraná Não 

135 1278,54 Palotina Não Estado do Paraná Não 
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Posição IP Comarca 
Previsão no 

Plano de Obras 
Propriedade1 Terreno2 

136 1325,32 Siqueira Campos Não Estado do Paraná Não 

137 1365,51 Cambé Não Estado do Paraná Não 

138 1427,67 Ibaiti Não 
Estado do 

Paraná/TJPR 
Não 

139 1455,46 Engenheiro Beltrão Não Estado do Paraná Não 

140 1464,55 Pato Branco Não Estado do Paraná Não 

141 1514,59 Campina da Lagoa Não Estado do Paraná Não 

142 1527,51 Guarapuava Não 
Estado do 

Paraná/TJPR 
Não 

143 1544,38 São João do Ivaí Não Estado do Paraná Não 

144 1561,87 Xambrê Não Estado do Paraná Não 

145 1618,06 Santa Fé Não Estado do Paraná Não 

146 1633,07 Coronel Vivida Não Estado do Paraná Não 

147 1662,26 Palmital Não Estado do Paraná Não 

148 1696,86 Ipiranga Não Estado do Paraná Não 

149 1697,99 Laranjeiras do Sul Não Estado do Paraná Não 

150 1708,68 Terra Boa Não Estado do Paraná Não 

151 1789,39 Rio Negro Não Estado do Paraná Não 

152 1897,03 Terra Roxa Não Estado do Paraná Não 

153 1898,97 Paraíso do Norte Não Estado do Paraná Não 

154 1907,26 Barracão Não Estado do Paraná Não 

155 1997,79 Mallet Não Estado do Paraná Não 

156 2015,95 Cambará Não Estado do Paraná Não 

157 2060,56 Marmeleiro Não 
Estado do 

Paraná/TJPR 
Não 

158 2090,95 Guaraniaçu Não Estado do Paraná Não 
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Posição IP Comarca 
Previsão no 

Plano de Obras 
Propriedade1 Terreno2 

159 2135,73 Cidade Gaúcha Não 
Estado do 

Paraná/TJPR 
Não 

160 2450,25 São João Não Estado do Paraná Não 

161 2585,12 Nova Fátima Não 
Estado do 

Paraná/TJPR 
Não 

162 2614,38 Bela Vista do Paraíso Não Estado do Paraná Não 

163 3587,56 Santo Antônio do Sudoeste Não Estado do Paraná Não 
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PLANO 

DE OBRAS 
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O Plano de Obras do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) para o 

período de 2025 a 2030 representa um marco significativo no processo de 

priorização e planejamento da modernização e expansão da infraestrutura 

judiciária em todo o estado.  

O Sistema de Priorização de Obras desempenha um papel crucial no 

alinhamento das prioridades de infraestrutura com o Plano Plurianual (PPA) e 

a Lei Orçamentária Anual (LOA). Esse alinhamento assegura que as decisões 

sobre investimentos em infraestrutura estejam integradas ao planejamento 

estratégico de médio e longo prazo do TJPR. Ao fornecer dados e análises 

detalhadas sobre as necessidades das comarcas, o sistema facilita a inclusão 

das obras prioritárias nas projeções orçamentárias, garantindo que os recursos 

sejam alocados de forma a atender as demandas mais urgentes e relevantes. 

O plano prevê a construção de 63 novos fóruns, abrangendo uma área total de 

168.250 m², além de reformas, e da construção de 31 Pontos de Inclusão Digital 

(E-Fóruns) com desembolsos planejados ao longo de um período de seis anos. 

Essas obras visam atender ao aumento da demanda por serviços judiciais, 

garantindo que o crescimento populacional e econômico seja acompanhado 

por uma infraestrutura judiciária robusta. Além disso, o plano contempla 

reformas e ampliações em unidades já existentes, priorizando as comarcas 

com maior volume de processos e necessidades urgentes. 

Destacam-se também os projetos estratégicos de grande vulto, como a 

construção do Centro Judiciário e o Fórum Descentralizado do Sítio Cercado, 

em Curitiba. Esses empreendimentos, que envolvem consideráveis 

desembolsos ao longo de vários exercícios financeiros, visam ampliar a 

capacidade de atendimento do TJPR em regiões de alta demanda, 

respondendo de maneira eficaz às necessidades da população. As obras foram 

planejadas para garantir longevidade e funcionalidade, alinhadas às 

exigências futuras do sistema de Justiça. 
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Ressalte-se que as construções de E-Fóruns, que não são parte do Sistema de 

Priorização de Obras, estão contempladas pelo presente Plano de Obras, haja 

vista a construção das unidades ser opcão dos Municípios, que requisitaram ou 

não a construção após convocação do TJPR. 

O Plano de Obras está organizado em três grupos, conforme o valor e a 

complexidade das obras, seguindo as disposições da Lei nº 14.133/2021.  

A lista de obras previstas no Plano de Obras 2025-2030 está elencada na tabela 

a seguir:  
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I. CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FÓRUNS 

1 COLOMBO 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM COLOMBO 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

26,75 CONSTRUÇÃO P5000 R$ 40.000.000,00 

 

2 NOVA AURORA 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM NOVA AURORA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

34,93 CONSTRUÇÃO P1500 R$ 1.500.000,00 

 

3 AMPÉRE 

RETOMADA DE CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM AMPÉRE 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

36,46 CONSTRUÇÃO P1800 R$ 6.000.000,00 

 

4 PARANAGUÁ 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PARANAGUÁ 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

39,34 CONSTRUÇÃO P5000 R$ 40.000.000,00 

 

5 MARINGÁ 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PARANAGUÁ 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

45,22 CONSTRUÇÃO P10000 R$ 70.000.000,00 

 
 



   

PLANO DE OBRAS DO PJPR   |   2025-2030                                                                                                                        23 

 

6 CENTENÁRIO DO SUL 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CENTENÁRIO DO SUL 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

50,32 CONSTRUÇÃO P650 R$ 7.150.000,00 

 

7 PONTAL DO PARANÁ 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PONTAL DO PARANÁ 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

58,04 CONSTRUÇÃO P850 R$ 8.800.000,00 

 

8 CURITIBA 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO JUDICIÁRIO, EM CURITIBA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

65,85 CONSTRUÇÃO ESPECIAL R$ 325.000.000,00 

 

8 CURITIBA 

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DESC. DO SÍTIO CERCADO, EM CURITIBA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

65,85 CONSTRUÇÃO P1500 R$ 15.000.000,00 

 

8 CURITIBA 

REFORMA DO CENTRO MÉDICO DO TJPR, EM CURITIBA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

65,85 CONSTRUÇÃO REFORMA R$ 2.000.000,00 
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8 CURITIBA 

REFORMA DO TELHADO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO, EM CURITIBA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

65,85 CONSTRUÇÃO REFORMA R$ 6.000.000,00 

 

9 JAGUARIAÍVA 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM JAGUARIAÍVA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

72,54 CONSTRUÇÃO P850 R$ 8.800.000,00 

 

11 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

107,21 CONSTRUÇÃO ESPECIAL R$ 112.000.000,00 

 

12 PRUDENTÓPOLIS 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PRUDENTÓPOLIS 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

132,29 CONSTRUÇÃO P1500 R$ 15.000.000,00 

 

13 FRANCISCO BELTRÃO 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM FRANCISCO BELTRÃO 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

137,22 CONSTRUÇÃO P10000 R$ 70.000.000,00 
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14 CLEVELÂNDIA 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CLEVELÂNDIA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

139,98 CONSTRUÇÃO P650 R$ 7.150.000,00 

 

15 IRATI 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM IRATI 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

157,43 CONSTRUÇÃO P2500 R$ 22.500.000,00 

 

16 CORBÉLIA 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CORBÉLIA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

157,78 CONSTRUÇÃO P1500 R$ 15.000.000,00 

 

17 ANTONINA 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM ANTONINA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

163,60 CONSTRUÇÃO P850 R$ 8.800.000,00 

 

18 MORRETES 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM MORRETES 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

165,01 CONSTRUÇÃO P850 R$ 8.800.000,00 
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19 PIRAÍ DO SUL 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PIRAÍ DO SUL 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

178,84 CONSTRUÇÃO P850 R$ 8.800.000,00 

 

20 SARANDI 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SARANDI 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

183,54 CONSTRUÇÃO P5000 R$ 40.000.000,00 

 

21 PARANAVAÍ 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM IRATI 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

184,05 CONSTRUÇÃO P5000 R$ 40.000.000,00 

 

23 TELÊMACO BORBA 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM TELÊMACO BORBA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

191,84 CONSTRUÇÃO P2500 R$ 22.500.000,00 

 

24 SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

196,85 CONSTRUÇÃO P2500 R$ 22.500.000,00 
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25 RIBEIRÃO DO PINHAL 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM RIBEIRÃO DO PINHAL 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

198,81 CONSTRUÇÃO P650 R$ 7.150.000,00 

 

26 JANDAIA DO SUL 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM JANDAIA DO SUL 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

201,37 CONSTRUÇÃO P1500 R$ 15.000.000,00 

 

27 SENGÉS 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SENGÉS 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

207,49 CONSTRUÇÃO P850 R$ 8.800.000,00 

 

28 PIRAQUARA 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PIRAQUARA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

218,26 CONSTRUÇÃO P5000 R$ 40.000.000,00 

 

29 PEABIRÚ 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PEABIRÚ 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

222,76 CONSTRUÇÃO P850 R$ 8.800.000,00 
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30 PITANGA 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PITANGA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

223,73 CONSTRUÇÃO P850 R$ 8.800.000,00 

 

31 BOCAIÚVA DO SUL 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM BOCAIÚVA DO SUL 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

225,72 CONSTRUÇÃO P650 R$ 7.150.000,00 

 

32 ALTO PARANÁ 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM ALTO PARANÁ 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

226,50 CONSTRUÇÃO P850 R$ 8.800.000,00 

 

33 URAÍ 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM URAÍ 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

228,12 CONSTRUÇÃO P650 R$ 7.150.000,00 

 

34 MANDAGUARI 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM MANDAGUARI 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

442,15 CONSTRUÇÃO P850 R$ 8.800.000,00 
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35 PRIMEIRO DE MAIO 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PRIMEIRO DE MAIO 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

239,56 CONSTRUÇÃO P850 R$ 8.800.000,00 

 

36 JAGUAPITÃ 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM JAGUAPITÃ 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

244,97 CONSTRUÇÃO P850 R$ 8.800.000,00 

 

37 SÃO JOÃO DO TRIUNFO 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SÃO JOÃO DO TRIUNFO 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

248,06 CONSTRUÇÃO P850 R$ 8.800.000,00 

 

38 TERRA RICA 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM TERRA RICA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

248,07 CONSTRUÇÃO P1500 R$ 15.000.000,00 

 

39 MANDAGUAÇU 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM MANDAGUAÇU 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

254,94 CONSTRUÇÃO P850 R$ 8.800.000,00 
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40 PONTA GROSSA 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PONTA GROSSA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

267,97 CONSTRUÇÃO ESPECIAL R$ 112.000.000,00 

 

41 SANTA MARIANA 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SANTA MARIANA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

269,21 CONSTRUÇÃO P650 R$ 7.150.000,00 

 

42 TEIXEIRA SOARES 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM TEIXEIRA SOARES 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

271,61 CONSTRUÇÃO P650 R$ 7.150.000,00 

 

43 UNIÃO DA VITÓRIA 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM UNIÃO DA VITÓRIA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

276,56 CONSTRUÇÃO P5000 R$ 40.000.000,00 

 

44 CIANORTE 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CIANORTE 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

278,47 CONSTRUÇÃO P5000 R$ 40.000.000,00 
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45 CÂNDIDO DE ABREU 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CÂNDIDO DE ABREU 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

279,34 CONSTRUÇÃO P850 R$ 8.800.000,00 

 

46 IPORÃ 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM IPORÃ 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

288,31 CONSTRUÇÃO P850 R$ 8.800.000,00 

 

47 MARIALVA 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM MARIALVA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

306,03 CONSTRUÇÃO P1500 R$ 15.000.000,00 

 

48 QUEDAS DO IGUAÇU 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM QUEDAS DO IGUAÇU 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

321,44 CONSTRUÇÃO P1500 R$ 15.000.000,00 

 

49 CAPANEMA 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CAPANEM 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

325,34 CONSTRUÇÃO P850 R$ 8.800.000,00 
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51 FAXINAL 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM FAXINAL 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

332,38 CONSTRUÇÃO P650 R$ 7.150.000,00 

 

52 SÃO JERÔNIMO DA SERRA 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SÃO JERÔNIMO DA SERRA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

334,99 CONSTRUÇÃO P650 R$ 7.150.000,00 

 

53 BARBOSA FERRAZ 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM BARBOSA FERRAZ 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

344,62 CONSTRUÇÃO P850 R$ 8.800.000,00 

 

54 LOANDA 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM LOANDA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

357,06 CONSTRUÇÃO P1500 R$ 15.000.000,00 

 

55 SÃO MATEUS DO SUL 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SÃO MATEUS DO SUL 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

358,69 CONSTRUÇÃO P1500 R$ 15.000.000,00 
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56 ALTO PIQUIRI 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM ALTO PIQUIRI 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

363,55 CONSTRUÇÃO P850 R$ 8.800.000,00 

 

57 IRETAMA 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM IRETAMA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

373,58 CONSTRUÇÃO P650 R$ 7.150.000,00 

 

58 NOVA ESPERANÇA 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM NOVA ESPERANÇA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

385,90 CONSTRUÇÃO P2500 R$ 22.500.000,00 

 

59 CAMPO MOURÃO 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CAMPO MOURÃO 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

392,10 CONSTRUÇÃO P5000 R$ 40.000.000,00 

 

- CAMPO MOURÃO 

CONSTRUÇÃO DA USINA FOTOVOLTÁICA, EM CAMPO MOURÃO 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

392,10 CONSTRUÇÃO ESPECIAL R$ 33.000.000,00 
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60 CARLÓPOLIS 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CARLÓPOLIS 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

393,57 CONSTRUÇÃO P650 R$ 7.150.000,00 

 

62 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

395,48 CONSTRUÇÃO P1500 R$ 15.000.000,00 

 

63 COLORADO 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM COLORADO 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

396,11 CONSTRUÇÃO P1500 R$ 15.000.000,00 

 

64 MANGUEIRINHA 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM MANGUEIRINHA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

397,31 CONSTRUÇÃO P650 R$ 7.150.000,00 

 

65 NOVA LONDRINA 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM NOVA LONDRINA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

412,31 CONSTRUÇÃO P850 R$ 8.800.000,00 
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70 JOAQUIM TÁVORA 

CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM JOAQUIM TÁVORA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

428,62 CONSTRUÇÃO P650 R$ 7.150.000,00 

 

74 LONDRINA 

CONSTRUÇÃO DO BLOCO CRIMINAL, EM LONDRINA 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

472,06 CONSTRUÇÃO ESPECIAL R$ 198.000.000,00 

 

75 MAMBORÊ 

REFORMA DE TELHADO, EM MAMBORÊ 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

485,50 REFORMA REFORMA R$ 2.000.000,00 

 

104 TIBAGI 

REFORMA GERAL DE FÓRUM, EM TIBAGI 

INDICADOR DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

719,11 REFORMA REFORMA R$ 2.000.000,00 

 
II. CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM 

 

BOCAIÚVA DO SUL 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM BOCAIÚVA DO SUL 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 383.728,48 
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PALMAS 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM CORONEL DOMINGOS SOARES 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 383.728,48 

 

LAPA 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM CONTENDA 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 383.728,48 

 

IRATI 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM INÁCIO MARTINS 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 383.728,48 

 

PATO BRANCO 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM ITAPEJARA DO OESTE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 383.728,48 

 

UNIÃO VITÓRIA 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM PORTO VITÓRIA 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 383.728,48 
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REBOUÇAS 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM RIO AZUL 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 383.728,48 

 

LARANJEIRAS DO SUL 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM RIO BONITO DO IGUAÇU 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 383.728,48 

 

SÃO JOÃO 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM SULINA 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 383.728,48 

 

PATO BRANCO 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM VITORINO 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 383.728,48 

 

CAMPINA DA LAGOA 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM  ALTAMIRA DO PARANÁ 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 386.152,85 
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BELA VISTA DO PARAÍSO 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM ALVORADA DO SUL 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 386.152,85 

 

FAXINAL 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM BORRAZÓPOLIS 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 386.152,85 

 

APUCARANA 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM CAMBIRA 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 386.152,85 

 

ASTORGA 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM IGUARAÇU 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 386.152,85 

 

CAMPO MOURÃO 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM LUIZIANA 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 386.152,85 
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SANTA FÉ 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 386.152,85 

 

TOMAZINA 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM PINHALÃO 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 386.152,85 

 

GRANDES RIOS 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM RIO BRANCO DO IVAÍ 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 386.152,85 

 

IRETAMA 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM RONCADOR 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 386.152,85 

 

CORNÉLIO PROCÓPIO 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM SERTANEJA 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 386.152,85 
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PARANAVAÍ 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM AMAPORÃ 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 389.153,68 

 

ALTO PIQUIRI 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM BRASILÂNDIA DO SUL 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 389.153,68 

 

NOVA LONDRINA 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM DIAMANTE DO NORTE 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 389.153,68 

 

TERRA RICA 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM GUAIRAÇÁ 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 389.153,68 

 

NOVA LONDRINA 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM ITAÚNA DO SUL 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 389.153,68 
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CIANORTE 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM JAPURÁ 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 389.153,68 

 

NOVA LONDRINA 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM MARILENA 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 389.153,68 

 

ENGENHEIRO BELTRÃO 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM QUINTA DO SOL 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 389.153,68 

 

CIDADE GAÚCHA 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM RONDON 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 389.153,68 

 

LOANDA 

CONSTRUÇÃO DE E-FÓRUM, EM SÃO PEDRO DO PARANÁ 

TIPO DE OBRA PADRÃO VALOR ESTIMADO 

CONSTRUÇÃO P60 R$ 389.153,68 
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RELATÓRIO 

DETALHADO 
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3.1. OBRAS PREVISTAS PARA O PERÍODO 2025-2030 
 

3.1.1 Obras do Grupo 3 
 

O Grupo 3, contempla as obras cujo valor se enquadre na disposição do inciso 

XXII do art. Art. 6º da Lei nº 14.133/2021, ou seja, R$ 239.624.058,14 (duzentos 

e trinta e nove milhões seiscentos e vinte e quatro mil cinquenta e oito reais e 

quatorze centavos), conforme atualização dada pelo Decreto nº 11.871, de 29 

de dezembro de 2023. 

Nesse Grupo figura, para o período 2025/2030, apenas a obra de construção do 

Centro Judiciário de Curitiba, a qual representa o maior projeto do Plano de 

Obras do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR).  

Localizada na Comarca de Curitiba, esta obra visa atender à crescente 

demanda por serviços judiciais na região metropolitana mais populosa do 

Paraná. Com 78 varas judiciais distribuídas em oito imóveis, três dos quais 

locados, a Comarca de Curitiba enfrenta desafios significativos em termos de 

dispersão e depreciação das suas atuais instalações. 

O projeto de construção do Centro Judiciário prevê a edificação de um novo 

complexo com uma área total aproximada de 55.000 m², especialmente 

concebido para concentrar as atividades judiciais em uma estrutura moderna, 

funcional e segura. Este novo centro permitirá uma redução na dispersão das 

unidades judiciais atualmente espalhadas pela cidade, otimizando o 

atendimento ao público e a eficiência operacional. 

A obra, classificada no Grupo 03 do Plano de Obras devido ao seu valor 

estimado de R$ 350.000.000,00, terá início em 2025, com previsão de licitação 

para o ano de 2024. O cronograma de execução está estimado em 60 meses, 

com desembolsos escalonados ao longo dos anos de 2025 a 2029. 
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A construção do Centro Judiciário de Curitiba trará inúmeros benefícios à 

prestação jurisdicional na região, impactando diretamente a qualidade do 

atendimento ao público e as condições de trabalho dos magistrados e 

servidores. Além de concentrar em um único espaço as atividades de diversas 

varas judiciais, o projeto incluirá instalações modernas e acessíveis, com 

padrões construtivos especiais, o que contribuirá para a eficiência e a 

celeridade dos processos judiciais. A centralização das unidades judiciais 

também facilitará o acesso da população aos serviços oferecidos, reforçando o 

compromisso do TJPR com a justiça acessível e de qualidade. 

Este novo centro também se alinha às diretrizes de sustentabilidade adotadas 

pelo TJPR, que visa a implementação de práticas de eficiência energética e o 

uso de materiais ambientalmente responsáveis. Ao longo da sua execução, o 

projeto respeitará os princípios de sustentabilidade, minimizando o impacto 

ambiental e promovendo um uso consciente dos recursos naturais e públicos. 

Dessa forma, o Centro Judiciário de Curitiba será não apenas um marco na 

infraestrutura do Judiciário paranaense, mas também um exemplo de inovação 

e responsabilidade socioambiental. 

Com a conclusão da obra, prevista para 2029, o Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná espera consolidar um novo modelo de infraestrutura judiciária no 

estado, alinhado com as melhores práticas de eficiência, modernidade e 

sustentabilidade. O Centro Judiciário de Curitiba será uma referência para 

futuras construções, estabelecendo um padrão elevado para os serviços 

judiciários no Paraná e contribuindo de forma significativa para a melhoria 

contínua da prestação jurisdicional. 

 

 

 

 

 



   

PLANO DE OBRAS DO PJPR   |   2025-2030                                                                                                                        45 

 
OBRA 008 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO JUDICIÁRIO, EM CURITIBA 

COMARCA Curitiba 

INTERVENÇÃO Construção do Centro Judiciário 

ENTRÂNCIA Final de 1º Grau (Região Metropolitana) 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 78 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 08 Nº Imóveis Locados 03 

Área total edificada (m²) 178.649,00 Índice Físico 707,95 

Fator Residual de Depreciação 0,59 Índice Diferencial 1,018 

CNVi 0,95 CMNi 1,20 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto Especial 

Área Edificada Prevista (m²) 50.000 

Grupo 03 

Valor Estimado Atual R$ 325.000.000,00 

Previsão Licitação 2024 

Prazo Obra (em meses) 36 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$)  

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

3.250.000,00 43.178.571,43 92.857.142,86 92.857.142,86 92.857.142,86 - - - 
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3.1.2 Obras do Grupo 2 
 

O Grupo 2 contempla obras cujo valor se encontra entre os valores previstos 

nos grupos 1 e 3, ou seja, que esteja compreendido entre o limite de que trata 

a alínea "c" do inciso IV do Art. 75 da Lei nº14.133/2021 (R$ 359.436,08) e 

aquele que trata o inciso XXII do art. Art. 6º da Lei nº14.133/2021 (R$ 

239.624.058,14), conforme atualização dada pelo Decreto nº 11.871, de 29 de 

dezembro de 2023. 

Para esse Grupo o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) prevê a 

realização de importantes obras de construção e reformas para modernizar e 

expandir sua infraestrutura.  

Abaixo estão descritas todas as obras do Grupo 2, incluindo a construção de 

novos fóruns e reformas de instalações existentes, bem como a 

implementação de e-fóruns. 

 

Projetos de Construção 
 

1. Colombo: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 40.000.000,00. O 

início da obra está previsto para 2024; 

2. Nova Aurora: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 15.000.000,00. 

A obra teve início em 2023; 

3. Ampére: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 6.000.00,00. A obra 

teve início em 2022; 

4. Paranaguá: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 40.000.000,00. O 

início da obra está previsto para 2025; 

5. Maringá: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 70.000.000,00. O 

início da obra está previsto para 2024; 

6. Centenário do Sul: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 

7.150.000,00. O início da obra está previsto para 2024; 

7. Pontal do Paraná: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 

8.800.000,00. O início da obra está previsto para 2024; 
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8. Curitiba: Construção de novo Fórum Descentralizado no Sítio Cercado com um orçamento 

estimado em R$ 15.000.000,00. O início da obra está previsto para 2025;  

9. Jaguariaíva: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 8.800.000,00. O 

início da obra está previsto para 2024; 

10. São José dos Pinhais: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 

112.000.000,00. O início da obra está previsto para 2026; 

11. Prudentópolis: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 15.000.000,00. 

O início da obra está previsto para 2024; 

12. Francisco Beltrão: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 

70.000.000,00. A obra teve início em 2022;  

13. Clevelândia: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 7.150.000,00. O 

início da obra está previsto para 2024; 

14. Irati: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 22.500.000,00. O início 

da obra está previsto para 2025; 

15. Corbélia: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 15.000.000,00. A 

obra teve início em 2022; 

16. Antonina: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 8.800.000,00. O 

início da obra está previsto para 2026; 

17. Morretes: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 8.800.000,00. O 

início da obra está previsto para 2026; 

18. Piraí do Sul: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 8.800.000,00. O 

início da obra está previsto para 2025; 

19. Sarandi: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 40.000.000,00. O 

início da obra está previsto para 2030; 

20. Paranavaí: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 40.000.000,00. O 

início da obra está previsto para 2024; 

21. Telêmaco Borba: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 

22.500.000,00. O início da obra está previsto para 2025; 

22. Santo Antônio da Platina: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 

22.500.000,00. O início da obra está previsto para 2025; 

23. Ribeirão do Pinhal: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 

7.150.000,00. A obra teve início em 2023; 
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24. Jandaia do Sul: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 

15.000.000,00. A obra teve início em 2023; 

25. Sengés: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 8.800.000,00. O início 

da obra está previsto para 2025; 

26. Piraquara: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 40.000.000,00. O 

início da obra está previsto para 2025; 

27. Peabirú: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 8.800.000,00. A obra 

teve início em 2023; 

28. Pitanga: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 8.800.000,00. O início 

da obra está previsto para 2026; 

29. Bocaiúva do Sul: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 

7.150.000,00. O início da obra está previsto para 2024; 

30. Alto Paraná: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 8.800.000,00. O 

início da obra está previsto para 2030; 

31. Uraí: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 7.150.000,00. A obra teve 

início em 2023; 

32. Mandaguari: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 8.800.000,00. O 

início da obra está previsto para 2030; 

33. Primeiro de Maio: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 

8.800.000,00. O início da obra está previsto para 2028; 

34. Jaguapitã: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 8.800.000,00. O 

início da obra está previsto para 2026; 

35. São João Do Triunfo: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 

8.800.000,00. O início da obra está previsto para 2030; 

36. Terra Rica: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 15.000.000,00. O 

início da obra está previsto para 2024; 

37. Mandaguaçu: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 8.800.000,00 . 

O início da obra está previsto para 2025; 

38. Ponta Grossa: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 

112.000.000,00. O início da obra está previsto para 2024; 

39. Santa Mariana: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 7.150.000,00. 

O início da obra está previsto para 2030; 
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40. Teixeira Soares: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 7.150.000,00. 

O início da obra está previsto para 2026; 

41. União da Vitória: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 

40.000.000,00. O início da obra está previsto para 2024; 

42. Cianorte: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 40.000.000,00. O 

início da obra está previsto para 2025; 

43. Cândido de Abreu: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 

8.800.000,00. O início da obra está previsto para 2030; 

44. Iporã: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 8.800.000,00. O início 

da obra está previsto para 2024; 

45. Marialva: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 15.000.000,00. O 

início da obra está previsto para 2024; 

46. Quedas Do Iguaçu: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 

15.000.000,00. O início da obra está previsto para 2024; 

47. Capanema: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 8.800.000,00. O 

início da obra está previsto para 2030; 

48. Faxinal: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 7.150.000,00. O início 

da obra está previsto para 2024; 

49. São Jerônimo da Serra: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 

7.150.000,00. O início da obra está previsto para 2024; 

50. Barbosa Ferraz: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 8.800.000,00. 

O início da obra está previsto para 2030; 

51. Loanda: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 15.000.000,00. O 

início da obra está previsto para 2024; 

52. São Mateus do Sul: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 

15.000.000,00. O início da obra está previsto para 2024; 

53. Alto Piquiri: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 8.800.000,00. O 

início da obra está previsto para 2030;  

54. Iretama: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 7.150.000,00. O início 

da obra está previsto para 2024; 

55. Campo Mourão: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 

40.000.000,00. O início da obra está previsto para 2024; 
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56. Carlópolis: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 7.150.000,00. O 

início da obra está previsto para 2024; 

57. Colorado: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 15.000.000,00. O 

início da obra está previsto para 2024; 

58. Mangueirinha: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 7.150.000,00. 

O início da obra está previsto para 2024; 

59. Joaquim Távora: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 

7.150.000,00. O início da obra está previsto para 2024; 

60. Londrina: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 198.000.000,00. A 

obra teve início em 2018; 

61. São Miguel do Iguaçu: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 

15.000.000,00. O início da obra está previsto para 2030; 

62. Nova Londrina: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 8.800.000,00. 

O início da obra está previsto para 2030; 

63. Nova Esperança: Construção de novo fórum com um orçamento estimado em R$ 

22.500.000,00. O início da obra está previsto para 2030; 

 

Projetos de Reforma 
 

1. Curitiba: Reforma do centro médico do TJ-PR com um orçamento estimado em R$ 

15.000.000,00. O início da obra está previsto para 2024;  

2. Curitiba: Reforma do Telhado da Central de Distribuição da SEINFRA com um orçamento 

estimado em R$ 6.000.000,00. O início da obra está previsto para 2024; 

3. Mamborê: Reforma de telhado com um orçamento estimado em R$ 2.000.000,00. O início da 

obra está previsto para 2025; 

4. Tibagi: Reforma geral do Fórum com um orçamento estimado em R$ 2.000.000,00. O início da 

obra está previsto para 2025;  

 

Implementação de E-Fóruns 
 

1. Bocaiúva do Sul: Construção de e-fórum no Município de Adrianópolis, com um orçamento 

estimado em R$ 383.728,48. O início da obra está previsto para 2025; 
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2. Palmas: Construção de e-fórum no Município de Coronel Domingos Soares, com um 

orçamento estimado em R$ 383.728,48. O início da obra está previsto para 2025; 

3. Lapa: Construção de e-fórum no Município de Contenda, com um orçamento estimado em R$ 

383.728,4. O início da obra está previsto para 2025; 

4. Irati: Construção de e-fórum no Município de Inácio Martins, com um orçamento estimado em 

R$ 383.728,48. O início da obra está previsto para 2025; 

5. Pato Branco: Construção de e-fórum no Município de Itapejara d’ Oeste, com um orçamento 

estimado em R$ 383.728,48. O início da obra está previsto para 2025; 

6. União Vitória: Construção de e-fórum no Município de Porto Vitória, com um orçamento 

estimado em R$ 383.728,48. O início da obra está previsto para 2025; 

7. Rebouças: Construção de e-fórum no Município de Rio Azul, com um orçamento estimado em 

R$ 383.728,48. O início da obra está previsto para 2025; 

8. Laranjeiras do Sul: Construção de e-fórum no Município de Rio Bonito do Iguaçu, com um 

orçamento estimado em R$ 383.728,48. O início da obra está previsto para 2025; 

9. São João: Construção de e-fórum no Município de Sulina, com um orçamento estimado em R$ 

383.728,48. O início da obra está previsto para 2025; 

10. Pato Branco: Construção de e-fórum no Município de Vitorino, com um orçamento 

estimado em R$ 383.728,48. O início da obra está previsto para 2025; 

11. Campina da Lagoa: Construção de e-fórum no Município de Altamira do Paraná, com um 

orçamento estimado em R$ 386.152,85. O início da obra está previsto para 2025; 

12. Bela Vista do Paraíso: Construção de e-fórum no Município de Alvorada do Sul, com um 

orçamento estimado em R$ 386.152,85. O início da obra está previsto para 2025; 

13. Faxinal: Construção de e-fórum no Município de Borrazópolis, com um orçamento 

estimado em R$ 386.152,85. O início da obra está previsto para 2025; 

14. Apucarana: Construção de e-fórum no Município de Cambira, com um orçamento estimado 

em R$ 386.152,85. O início da obra está previsto para 2025; 

15. Astorga: Construção de e-fórum no Município de Iguaraçu, com um orçamento estimado 

em R$ 386.152,85. O início da obra está previsto para 2025; 

16. Campo Mourão: Construção de e-fórum no Município de Luiziana, com um orçamento 

estimado em R$ 386.152,85. O início da obra está previsto para 2025; 

17. Santa Fé: Construção de e-fórum no Município de Nossa Senhora das Graças, com um 

orçamento estimado em R$ 386.152,85. O início da obra está previsto para 2025; 
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18. Tomazina: Construção de e-fórum no Município de Pinhalão, com um orçamento estimado 

em R$ 386.152,85. O início da obra está previsto para 2025; 

19. Grandes Rios: Construção de e-fórum no Município de Rio Branco do Ivaí, com um 

orçamento estimado em R$ 386.152,85. No Município de Rio Branco do Ivaí. O início da obra 

está previsto para 2025; 

20. Iretama: Construção de e-fórum no Município de Roncador, com um orçamento estimado 

em R$ 386.152,85. O início da obra está previsto para 2025; 

21. Cornélio Procópio: Construção de e-fórum no Município de Sertaneja, com um orçamento 

estimado em R$ 386.152,85. O início da obra está previsto para 2025; 

22. Paranavaí: Construção de e-fórum no Município de Amaporã, com um orçamento estimado 

em R$ 389.153,68. O início da obra está previsto para 2025; 

23. Alto Piquiri: Construção de e-fórum no Município de Brasilândia do Sul, com um orçamento 

estimado em R$ 389.153,68. O início da obra está previsto para 2025; 

24. Nova Londrina: Construção de e-fórum no Município de Diamante do Norte, com um 

orçamento estimado em R$ 389.153,68. O início da obra está previsto para 2025; 

25. Terra Rica: Construção de e-fórum no Município de Guairaçá, com um orçamento estimado 

em R$ 389.153,68. O início da obra está previsto para 2025; 

26. Nova Londrina: Construção de e-fórum no Município de Itaúna do Sul, com um orçamento 

estimado em R$ 389.153,68. O início da obra está previsto para 2025; 

27. Cianorte: Construção de e-fórum no Município de Japurá, com um orçamento estimado em 

R$ 389.153,68. O início da obra está previsto para 2025; 

28. Nova Londrina: Construção de e-fórum no Município de Marilena, com um orçamento 

estimado em R$ 389.153,68. O início da obra está previsto para 2025; 

29. Engenheiro Beltrão: Construção de e-fórum no Município de Quinta do Sol, com um 

orçamento estimado em R$ 389.153,68. O início da obra está previsto para 2025; 

30. Cidade Gaúcha: Construção de e-fórum no Município de Rondon, com um orçamento 

estimado em R$ 389.153,68. O início da obra está previsto para 2025; 

31. Loanda: Construção de e-fórum no Município de São Pedro do Paraná, com um orçamento 

estimado em R$ 389.153,68. O início da obra está previsto para 2025; 
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As tabelas a seguir apresentam o detalhamento das obras inscritas no presente 

Plano para o grupo 2: 

 

 

OBRA 001 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM COLOMBO 

COMARCA Colombo 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Final de 1º Grau (Região Metropolitana) 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 08 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 06 Nº Imóveis Locados 05 

Área total edificada (m²) 2.727,00 Índice Físico 340,84 

Fator Residual de Depreciação 0,66 Índice Diferencial 1 

CNVi 0,95 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P5000 

Área Edificada Prevista (m²) 5.000 

Grupo 2 

Valor Estimado Atual R$ 40.000.000,00 

Previsão Licitação 2024 

Prazo Obra (em meses) 20 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$)  

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- 12.307.692,32  18.461.538,46 9.230.769,22 - - - - 
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OBRA 004 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PARANAGUÁ 

COMARCA Paranaguá 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Final de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 08 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 05 Nº Imóveis Locados 05 

Área total edificada (m²) 5.982 Índice Físico 454,80 

Fator Residual de Depreciação 0,70 Índice Diferencial 1,10 

CNVi 1,05 CMNi 1,10 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P5000 

Área Edificada Prevista (m²) 5.000 

Grupo 2 

Valor Estimado Atual R$ 40.000.000,00 

Previsão Licitação 2025 

Prazo Obra (em meses) 20 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- 12.307.692,32 18.461.538,46 9.230.769,22 - - - - 
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OBRA 005 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM MARINGÁ 

COMARCA Maringá 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Final de 1º Grau (Região Metropolitana) 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 23 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 05 Nº Imóveis Locados 04 

Área total edificada (m²) 12.596 Índice Físico 547,66 

Fator Residual de Depreciação 0,66 Índice Diferencial 1,025 

CNVi 0,95 CMNi 1,10 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P10000 

Área Edificada Prevista (m²) 10.000 

Grupo 2 

Valor Estimado Atual R$ 70.000.000,00 

Previsão Licitação 2024 

Prazo Obra (em meses) 30 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- 15.555.555,56 23.333.333,33 23.333.333,34 7.777.777,77 - - - 
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OBRA 006 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CENTENÁRIO DO SUL 

COMARCA Centenário do Sul 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 01 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 469,00 Índice Físico 469,30 

Fator Residual de Depreciação 0,10 Índice Diferencial 1 

CNVi 1,05 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P650 

Área Edificada Prevista (m²) 650 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 7.150.000,00 

Previsão Licitação 2024 

Prazo Obra (em meses) 12 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

2.383.333,34 4.766.666,66 - - - - - - 
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OBRA 007 - CONSTRUÇÃO DE NOVO FÓRUM, PONTAL DO PARANÁ 

COMARCA Pontal do Paraná 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Intermediária de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 03 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 1.984,00 Índice Físico 661,33 

Fator Residual de Depreciação 0,10 Índice Diferencial 1 

CNVi 0,95 CMNi 0,95 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P850 

Área Edificada Prevista (m²) 800 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 8.800.000,00 

Previsão Licitação 2024 

Prazo Obra (em meses) 12 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

4.400.000,00 4.400.000,00 - - - - - - 
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OBRA 009 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DESCENTRALIZADO DO SÍTIO CERCADO 

COMARCA Curitiba 

INTERVENÇÃO 
Construção do Fórum Descentralizado do Sítio 
Cercado 

ENTRÂNCIA Final de 1º Grau (Região Metropolitana) 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 78 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 08 Nº Imóveis Locados 03 

Área total edificada (m²) 178.649,00 Índice Físico 707,95 

Fator Residual de Depreciação 0,59 Índice Diferencial 1,018 

CNVi 0,95 CMNi 1,20 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Não 

Padrão Construtivo Previsto P1500 

Área Edificada Prevista (m²) 1.500 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 15.000.000,00 

Previsão Licitação 2024 

Prazo Obra (em meses) 15 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- 7.500.000,00 7.500.000,00 - - - - - 
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OBRA 010 - REFORMA DO CENTRO MÉDICO DO TJPR 

COMARCA Curitiba 

INTERVENÇÃO Reforma do Centro Médico do TJPR 

ENTRÂNCIA Final de 1º Grau (Região Metropolitana) 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 78 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 08 Nº Imóveis Locados 03 

Área total edificada (m²) 178.649,00 Índice Físico 707,95 

Fator Residual de Depreciação 0,59 Índice Diferencial 1,018 

CNVi 0,95 CMNi 1,20 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível - 

Padrão Construtivo Previsto - 

Área Edificada Prevista (m²) - 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 1.500.000,00 

Previsão Licitação 2024 

Prazo Obra (em meses) 08 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

2.000.000,00 - - - - - - - 
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OBRA 011 - REFORMA DO TELHADO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA 

COMARCA Curitiba 

INTERVENÇÃO 
Reforma do Telhado da Central de 
Distribuição da Secretaria de Infraestrutura 

ENTRÂNCIA Final de 1º Grau (Região Metropolitana) 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 78 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 08 Nº Imóveis Locados 03 

Área total edificada (m²) 178.649,00 Índice Físico 707,95 

Fator Residual de Depreciação 0,59 Índice Diferencial 1,018 

CNVi 0,95 CMNi 1,20 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível - 

Padrão Construtivo Previsto - 

Área Edificada Prevista (m²) - 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 6.114.242,32 

Previsão Licitação 2024 

Prazo Obra (em meses) 08 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

6.000.000,00 - - - - - - - 
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OBRA 012 - CONSTRUÇÃO DE NOVO FÓRUM, EM JAGUARIAÍVA 

COMARCA Jaguariaíva 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Intermediária de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 02 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 640,00 Índice Físico 320,03 

Fator Residual de Depreciação 0,21 Índice Diferencial 1 

CNVi 1,05 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P850 

Área Edificada Prevista (m²) 800 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 8.800.000,00 

Previsão Licitação 2024 

Prazo Obra (em meses) 12 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- 4.400.000,00 4.400.000,00 - - - - - 
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OBRA 013 - CONSTRUÇÃO DE NOVO FÓRUM,EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

COMARCA São José dos Pinhais 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Final de 1º Grau (Região Metropolitana) 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 12 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 05 Nº Imóveis Locados 03 

Área total edificada (m²) 12.946,00 Índice Físico 1.078,87 

Fator Residual de Depreciação 0,72 Índice Diferencial 1,10 

CNVi 0,95 CMNi 1,10 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Não 

Padrão Construtivo Previsto Especial 

Área Edificada Prevista (m²) 16.000 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 112.000.000,00 

Previsão Licitação 2026 

Prazo Obra (em meses) 30 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- - 24.888.888,89 37.333.333,33 37.333.333,33 12.444.444,44 - - 
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OBRA 016 - CONSTRUÇÃO DE NOVO FÓRUM, EM CLEVELÂNDIA 

COMARCA Clevelândia 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 01 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 768,00 Índice Físico 768,41 

Fator Residual de Depreciação 0,18 Índice Diferencial 1,025 

CNVi 0,95 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P650 

Área Edificada Prevista (m²) 650 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 7.150.000,00 

Previsão Licitação 2024 

Prazo Obra (em meses) 12 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

2.383.333,34 4.766.666,66 - - - - - - 
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OBRA 017 - CONSTRUÇÃO DE NOVO FÓRUM, EM IRATI 

COMARCA Irati 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Intermediária de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 04 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 02 Nº Imóveis Locados 01 

Área total edificada (m²) 1.624,00 Índice Físico 405,89 

Fator Residual de Depreciação 0,72 Índice Diferencial 1 

CNVi 1,05 CMNi 1,10 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P2500 

Área Edificada Prevista (m²) 2.500 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 22.500.000,00 

Previsão Licitação 2025 

Prazo Obra (em meses) 18 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- 7.500.000,00 11.250.000,00 3.750.000,00 - - - - 
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OBRA 019 - CONSTRUÇÃO DE NOVO FÓRUM, EM ANTONINA 

COMARCA Antonina 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Intermediária de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 02 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 799,74 Índice Físico 399,87 

Fator Residual de Depreciação 0,36 Índice Diferencial 1 

CNVi 1,05 CMNi 1,10 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P850 

Área Edificada Prevista (m²) 800 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 8.800.000,00 

Previsão Licitação 2026 

Prazo Obra (em meses) 12 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- - 4.400.000,00 4.400.000,00 - - - - 
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OBRA 020 - CONSTRUÇÃO DE NOVO FÓRUM, EM MORRETES 

COMARCA Morretes 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 01 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 728,00 Índice Físico 728,00 

Fator Residual de Depreciação 0,21 Índice Diferencial 1 

CNVi 1,05 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Não 

Padrão Construtivo Previsto P850 

Área Edificada Prevista (m²) 800 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 8.800.000,00 

Previsão Licitação 2026 

Prazo Obra (em meses) 12 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- - 4.400.000,00 4.400.000,00 - - - - 
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OBRA 021 - CONSTRUÇÃO DE NOVO FÓRUM, EM PIRAÍ DO SUL 

COMARCA Piraí do Sul 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 01 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 558,53 Índice Físico 558,53 

Fator Residual de Depreciação 0,30 Índice Diferencial 1 

CNVi 1,05 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Não 

Padrão Construtivo Previsto P850 

Área Edificada Prevista (m²) 800 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 8.800.000,00 

Previsão Licitação 2025 

Prazo Obra (em meses) 12 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- - 4.400.000,00 4.400.000,00 - - - - 
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OBRA 022 - CONSTRUÇÃO DE NOVO FÓRUM, EM SARANDI 

COMARCA Sarandi  

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Final de 1º Grau (Região Metropolitana) 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 05 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 02 Nº Imóveis Locados 01 

Área total edificada (m²) 1.916,37 Índice Físico 383,27 

Fator Residual de Depreciação 0,75 Índice Diferencial 1 

CNVi 0,95 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Não 

Padrão Construtivo Previsto P5000 

Área Edificada Prevista (m²) 5.000 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 40.000.000,00 

Previsão Licitação 2030 

Prazo Obra (em meses) 20 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- - - - - - 18.461.538,46 21.538.461,54 
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OBRA 023 - CONSTRUÇÃO DE NOVO FÓRUM, EM PARANAVAÍ 

COMARCA Paranavaí 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Final de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 06 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 1.944,09 Índice Físico 324,02 

Fator Residual de Depreciação 0,56 Índice Diferencial 1 

CNVi 0,95 CMNi 1,10 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P5000 

Área Edificada Prevista (m²) 5.000 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 40.000.000,00 

Previsão Licitação 2024 

Prazo Obra (em meses) 20 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

12.307.692,30 18.461.538,46 9.230.769,23 - - - - - 
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OBRA 024 - CONSTRUÇÃO DE NOVO FÓRUM, EM TELÊMACO BORBA 

COMARCA Telêmaco Borba 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Intermediária de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 04 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 02 Nº Imóveis Locados 01 

Área total edificada (m²) 1.635,74 Índice Físico 408,94 

Fator Residual de Depreciação 0,65 Índice Diferencial 1 

CNVi 1,05 CMNi 1,10 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P2500 

Área Edificada Prevista (m²) 2.500 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 22.500.000,00 

Previsão Licitação 2025 

Prazo Obra (em meses) 18 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- 11.250.000,00 11.250.000,00 - - - - - 
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OBRA 025 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 

COMARCA Santo Antônio da Platina 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Intermediária de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 03 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 863,00 Índice Físico 287,67 

Fator Residual de Depreciação 0,64 Índice Diferencial 1 

CNVi 1,05 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P2500 

Área Edificada Prevista (m²) 2.500 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 22.500.000,00 

Previsão Licitação 2025 

Prazo Obra (em meses) 18 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- 7.500.000,00 11.250.000,00 3.750.000,00 - - - - 
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OBRA 028 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SENGÉS 

COMARCA Sengés 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 01 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 622,38 Índice Físico 439,38 

Fator Residual de Depreciação 0,42 Índice Diferencial 1,05 

CNVi 1,05 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P850 

Área Edificada Prevista (m²) 800 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 8.800.000,00 

Previsão Licitação 2025 

Prazo Obra (em meses) 12 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- 6.600.000,00 2.200.000,00 - - - - - 
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OBRA 029 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PIRAQUARA 

COMARCA Piraquara 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Final de 1º Grau (Região Metropolitana) 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 04 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 02 Nº Imóveis Locados 01 

Área total edificada (m²) 2.119,86 Índice Físico 529,96 

Fator Residual de Depreciação 0,65 Índice Diferencial 1 

CNVi 1,05 CMNi 1,10 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Não 

Padrão Construtivo Previsto P5000 

Área Edificada Prevista (m²) 5.000 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 40.000.000,00 

Previsão Licitação 2025 

Prazo Obra (em meses) 20 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- 12.307.692,32 18.461.538,46 9.230.769,22 - - - - 
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OBRA 030 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PEABIRÚ 

COMARCA Peabirú 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Intermediária de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 01 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 562,25 Índice Físico 562,25 

Fator Residual de Depreciação 0,38 Índice Diferencial 1,05 

CNVi 0,95 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P850 

Área Edificada Prevista (m²) 800 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 8.800.000,00 

Previsão Licitação 2023 

Prazo Obra (em meses) 12 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

4.400.000,00 4.400.000,00 - - - - - - 
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OBRA 031 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PITANGA 

COMARCA Pitanga 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Intermediária de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 02 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 1.055,34 Índice Físico 527,67 

Fator Residual de Depreciação 0,36 Índice Diferencial 1,10 

CNVi 1,05 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P850 

Área Edificada Prevista (m²) 800 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 8.800.000,00 

Previsão Licitação 2026 

Prazo Obra (em meses) 12 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

4.400.000,00 4.400.000,00 - - - - - - 
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OBRA 033 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM ALTO PARANÁ 

COMARCA Alto Paraná  

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 01 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 02 Nº Imóveis Locados 01 

Área total edificada (m²) 828,03 Índice Físico 828,03 

Fator Residual de Depreciação 0,57 Índice Diferencial 1 

CNVi 0,95 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Não 

Padrão Construtivo Previsto P850 

Área Edificada Prevista (m²) 800 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 8.000.000,00 

Previsão Licitação 2030 

Prazo Obra (em meses) 12 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

-  - - - - - 4.400.000,00 4.400.000,00 
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OBRA 035 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM MANDAGUARI 

COMARCA Mandaguari 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 02 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 884,00 Índice Físico 442,15 

Fator Residual de Depreciação 0,54 Índice Diferencial 1,10 

CNVi 0,95 CMNi 0,95 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Não 

Padrão Construtivo Previsto P850 

Área Edificada Prevista (m²) 800 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 8.800.000,00 

Previsão Licitação 2030 

Prazo Obra (em meses) 12 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- - - - - - 4.400.000,00 4.400.000,00 
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OBRA 036 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PRIMEIRO DE MAIO 

COMARCA Primeiro de Maio 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 01 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 02 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 707,36 Índice Físico 707,36 

Fator Residual de Depreciação 0,39 Índice Diferencial 1,025 

CNVi 1,05 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Não 

Padrão Construtivo Previsto P850 

Área Edificada Prevista (m²) 800 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 8.800.000,00 

Previsão Licitação 2028 

Prazo Obra (em meses) 12 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- - - - - - 4.400.000,00 4.400.000,00 
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OBRA 037 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM JAGUAPITÃ 

COMARCA Jaguapitã 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 01 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 519,18 Índice Físico 519,18 

Fator Residual de Depreciação 0,39 Índice Diferencial 1,10 

CNVi 1,05 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Não 

Padrão Construtivo Previsto P850 

Área Edificada Prevista (m²) 800 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 8.800.000,00 

Previsão Licitação 2026 

Prazo Obra (em meses) 12 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- - 4.400.000,00 4.400.000,00 - - - - 
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OBRA 038 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SÃO JOÃO DO TRIUNFO 

COMARCA São João do Triunfo 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 01 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 543,63 Índice Físico 543,63 

Fator Residual de Depreciação 0,36 Índice Diferencial 1,10 

CNVi 1,10 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Não 

Padrão Construtivo Previsto P850 

Área Edificada Prevista (m²) 800 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 8.800.000,00 

Previsão Licitação 2030 

Prazo Obra (em meses) 12 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- - - - - - 4.400.000,00 4.400.000,00 
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OBRA 040 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM MANDAGUAÇU 

COMARCA Mandaguaçu 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Final de 1º Grau (Região Metropolitana) 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 01 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 498,79 Índice Físico 498,79 

Fator Residual de Depreciação 0,58 Índice Diferencial 1 

CNVi 0,95 CMNi 0,95 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P850 

Área Edificada Prevista (m²) 800 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 8.800.000,00 

Previsão Licitação 2025 

Prazo Obra (em meses) 12 

 PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- 4.400.000,00 4.400.000,00 - - - - - 
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OBRA 041 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PONTA GROSSA 

COMARCA Ponta Grossa 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Final de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 17 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 02 Nº Imóveis Locados 01 

Área total edificada (m²) 8.899 Índice Físico 494,14 

Fator Residual de Depreciação 0,61 Índice Diferencial 1,10 

CNVi 0,95 CMNi 1,10 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Não 

Padrão Construtivo Previsto Especial 

Área Edificada Prevista (m²) 16000 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 112.000.000,00 

Previsão Licitação 2024 

Prazo Obra (em meses) 30 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 26.000.000,00 - - - 
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OBRA 042 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SANTA MARIANA 

COMARCA Santa Mariana 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 01 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 457,49 Índice Físico 457,49 

Fator Residual de Depreciação 0,52 Índice Diferencial 1,05 

CNVi 1,05 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Não 

Padrão Construtivo Previsto P650 

Área Edificada Prevista (m²) 650 

Grupo 2 

Valor Estimado Atual R$ 7.150.000,00 

Previsão Licitação 2030 

Prazo Obra (em meses) 12 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- - - - - - 4.766.666,67 2.383.333,33 



84 

 

 

 

 

OBRA 043 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM TEIXEIRA SOARES 

COMARCA Teixeira Soares 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 01 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 423,50 Índice Físico 423,50 

Fator Residual de Depreciação 0,57 Índice Diferencial 1 

CNVi 1,05 CMNi 1,10 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Não 

Padrão Construtivo Previsto P650 

Área Edificada Prevista (m²) 650 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 7.150.000,00 

Previsão Licitação 2026 

Prazo Obra (em meses) 12 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- - 2.383.333,34 4.766.666,66 - - - - 
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OBRA 044 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM UNIÃO DA VITÓRIA 

COMARCA União da Vitória 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Final de 1º Grau (Região Metropolitana) 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 06 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 02 Nº Imóveis Locados 01 

Área total edificada (m²) 3.437,00 Índice Físico 463,61 

Fator Residual de Depreciação 0,66 Índice Diferencial 1 

CNVi 1,05 CMNi 1,10 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P5000 

Área Edificada Prevista (m²) 5.000 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 40.000.000,00 

Previsão Licitação 2024 

Prazo Obra (em meses) 20 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

12.307.692,30 18.461.538,46 9.230.769,23 - - - - - 
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OBRA 045 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CIANORTE 

COMARCA Cianorte 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Final de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 05 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 3.149,00 Índice Físico 565,97 

Fator Residual de Depreciação 0,49 Índice Diferencial 1 

CNVi 0,95 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Não 

Padrão Construtivo Previsto P5000 

Área Edificada Prevista (m²) 5.000 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 40.000.000,00 

Previsão Licitação 2025 

Prazo Obra (em meses) 20 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- 12.307.692,32 18.461.538,46 9.230.769,22 - - - - 
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OBRA 046 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CÂNDIDO DE ABREU 

COMARCA Cândido de Abreu 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 01 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 392,40 Índice Físico 392,40 

Fator Residual de Depreciação 0,62 Índice Diferencial 1 

CNVi 1,10 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Não 

Padrão Construtivo Previsto P850 

Área Edificada Prevista (m²) 800 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 8.800.000,00 

Previsão Licitação 2030 

Prazo Obra (em meses) 12 

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- - - - - - 4.400.000,00 4.400.000,00 
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OBRA 050 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CAPANEMA 

COMARCA  Capanema  

INTERVENÇÃO  Construção de Novo Fórum  

ENTRÂNCIA  Intermediária de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS  02  

DADOS COMARCA  

Nº Imóveis em uso  01  Nº Imóveis Locados  - 

Área total edificada (m²)  895,00  Índice Físico  447,42  

Fator Residual de Depreciação  0,66  Índice Diferencial  1  

CNVi  1,05  CMNi  1,05  

DADOS OBRA  

Possui Terreno Disponível  Não  

Padrão Construtivo Previsto  P850 

Área Edificada Prevista (m²)  800  

Grupo  02  

Valor Estimado Atual  R$ 8.800.000,00  

Previsão Licitação  2030  

Prazo Obra (em meses)  12  

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  

-  -  -  -  -  -  4.400.000,000  4.400.000,000  
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OBRA 051 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM FAXINAL 

COMARCA  Faxinal  

INTERVENÇÃO  Construção de Novo Fórum  

ENTRÂNCIA  Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS  01  

DADOS COMARCA  

Nº Imóveis em uso  01  Nº Imóveis Locados  - 

Área total edificada (m²)  515,00  Índice Físico  514,90  

Fator Residual de Depreciação  0,62  Índice Diferencial  1,05  

CNVi  0,95  CMNi  1,05  

DADOS OBRA  

Possui Terreno Disponível  Sim  

Padrão Construtivo Previsto  P650  

Área Edificada Prevista (m²)  650  

Grupo  2  

Valor Estimado Atual  R$ 7.150.000,00  

Previsão Licitação  2024  

Prazo Obra (em meses)  12  

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025 2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  

2.383.333,34 4.766.666,66 - -  -  -  -  - 
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OBRA 052 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SÃO JERÔNIMO DA SERRA 

COMARCA  São Jerônimo da Serra  

INTERVENÇÃO  Construção de Novo Fórum  

ENTRÂNCIA  Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS  01  

DADOS COMARCA  

Nº Imóveis em uso  01  Nº Imóveis Locados  - 

Área total edificada (m²)  694,00  Índice Físico  536,52  

Fator Residual de Depreciação  0,58  Índice Diferencial  1  

CNVi  1,05  CMNi  1,05  

DADOS OBRA  

Possui Terreno Disponível  Sim  

Padrão Construtivo Previsto  P650  

Área Edificada Prevista (m²)  650  

Grupo  02  

Valor Estimado Atual  R$ 7.150.000,00  

Previsão Licitação  2024  

Prazo Obra (em meses)  12  

PREVISÃO DE DESEMBOLSO (R$) 

2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  

2.383.333,34 4.766.666,66 -  -  -  -  -  - 
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OBRA 053 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM BARBOSA FERRAZ 

COMARCA  Barbosa Ferraz  

INTERVENÇÃO  Construção de Novo Fórum  

ENTRÂNCIA  Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS  01  

DADOS COMARCA  

Nº Imóveis em uso  01  Nº Imóveis Locados  - 

Área total edificada (m²)  549,00  Índice Físico  549,00  

Fator Residual de Depreciação  0,54  Índice Diferencial  1,05  

CNVi  1,05  CMNi  1,05  

DADOS OBRA  

Possui Terreno Disponível  Não  

Padrão Construtivo Previsto  P850  

Área Edificada Prevista (m²)  800  

Grupo  2  

Valor Estimado Atual  R$ 8.800.000,00  

Previsão Licitação  2030  

Prazo Obra (em meses)  12  

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$)  

2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  

-  -  -  -  -  -  4.400.000,000  4.400.000,000  
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OBRA 056 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM ALTO PIQUIRI 

COMARCA  Alto Piquiri  

INTERVENÇÃO  Construção de Novo Fórum  

ENTRÂNCIA  Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS  01  

DADOS COMARCA  

Nº Imóveis em uso 01  Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 800,00  Índice Físico 560,40  

Fator Residual de Depreciação 0,53  Índice Diferencial 1,1  

CNVi 1,05  CMNi 1,05  

DADOS OBRA  

Possui Terreno Disponível  Não  

Padrão Construtivo Previsto  P850  

Área Edificada Prevista (m²)  800  

Grupo  02  

Valor Estimado Atual  R$ 8.800.000,00  

Previsão Licitação  2030  

Prazo Obra (em meses)  12  

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$)  

2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  

-  -  -  -  -  -  4.400.000,000  4.400.000,000  
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OBRA 057 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM IRETAMA 

COMARCA  Iretama  

INTERVENÇÃO  Construção de Novo Fórum  

ENTRÂNCIA  Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS  01  

DADOS COMARCA  

Nº Imóveis em uso  01  Nº Imóveis Locados  0  

Área total edificada (m²)  597,00  Índice Físico  596,52  

Fator Residual de Depreciação  0,57  Índice Diferencial  1  

CNVi  1,05  CMNi  1,05  

DADOS OBRA  

Possui Terreno Disponível  Sim  

Padrão Construtivo Previsto  P650  

Área Edificada Prevista (m²)  650  

Grupo  02  

Valor Estimado Atual  R$ 7.150.000,00  

Previsão Licitação  2024  

Prazo Obra (em meses)  12  

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$)  

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

2.383.333,34 4.766.666,66 - - - - - - 
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OBRA 063 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM JOAQUIM TÁVORA 

COMARCA  Joaquim Távora  

INTERVENÇÃO  Construção de Novo Fórum  

ENTRÂNCIA  Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS  01  

DADOS COMARCA  

Nº Imóveis em uso  01  Nº Imóveis Locados  - 

Área total edificada (m²)  623,00  Índice Físico  623,11  

Fator Residual de Depreciação  0,64  Índice Diferencial  1  

CNVi  1,05  CMNi  1,05  

DADOS OBRA  

Possui Terreno Disponível  Sim  

Padrão Construtivo Previsto  P650  

Área Edificada Prevista (m²)  650  

Grupo  02  

Valor Estimado Atual  R$ 7.150.000,00  

Previsão Licitação  2024  

Prazo Obra (em meses)  12  

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$)  

2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  

2.383.333,34 4.766.666,66 -  -  -  -  -  -  
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OBRA 065 – REFORMA DE TELHADO, EM MAMBORÊ 

COMARCA  Mamborê  

INTERVENÇÃO  Reforma de Telhado  

ENTRÂNCIA  Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS  01  

DADOS COMARCA  

Nº Imóveis em uso  01  Nº Imóveis Locados  - 

Área total edificada (m²)  648,00  Índice Físico  647,50  

Fator Residual de Depreciação  0,68  Índice Diferencial  1  

CNVi  1,05  CMNi  1,05  

DADOS OBRA  

Possui Terreno Disponível  Não  

Padrão Construtivo Previsto  Reforma  

Área Edificada Prevista (m²)  0  

Grupo  02  

Valor Estimado Atual  R$ 2.000.000,00  

Previsão Licitação  2025  

Prazo Obra (em meses)  06  

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$)  

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- 2.000.000,00 - - - - - - 
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OBRA 066 – REFORMA DE FÓRUM, EM TIBAGI 

COMARCA  Tibagi  

INTERVENÇÃO  Reforma Geral de Fórum  

ENTRÂNCIA  Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS  01  

DADOS COMARCA  

Nº Imóveis em uso  01  Nº Imóveis Locados  -  

Área total edificada (m²)  1.088,20 Índice Físico  1.088,20  

Fator Residual de Depreciação  0,62  Índice Diferencial  1  

CNVi  1,05  CMNi  1,05  

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível  Não  

Padrão Construtivo Previsto  Reforma  

Área Edificada Prevista (m²)  0  

Grupo  02  

Valor Estimado Atual  R$ 2.000.000,00  

Previsão Licitação  2025  

Prazo Obra (em meses)  06  

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$)  

2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  

-  2.000.000,00  -  -  -  -  -  -  
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OBRA 002 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM NOVA AURORA 

COMARCA Nova Aurora 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 01 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 360,05 Índice Físico 360,05 

Fator Residual de Depreciação 0,10 Índice Diferencial 1 

CNVi 0,95 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P1500 

Área Edificada Prevista (m²) 1.500 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 15.000.000,00 

Previsão Licitação 2023 

Prazo Obra (em meses) 15 

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1.500.000,00 -  - - - - - - 
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OBRA 003 – RETOMADA DE CONSTRUÇÃO DE FÓRUM 

COMARCA Ampére 

INTERVENÇÃO Retomada de Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 01 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 366,00 Índice Físico 365,56 

Fator Residual de Depreciação 0,10 Índice Diferencial 10 

CNVi 0,95 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P1800 

Área Edificada Prevista (m²) 1.800 

Grupo 2 

Valor Estimado Atual R$ 6.000.000,00 

Previsão Licitação 2022 

Prazo Obra (em meses) 7 

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

6.000.000,00 -  - - - - - - 
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OBRA 014 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM PRUDENTÓPOLIS 

COMARCA Prudentópolis 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Intermediária de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 02 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 02 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 749,00 Índice Físico 374,41 

Fator Residual de Depreciação 0,37 Índice Diferencial 1,1 

CNVi 1,05 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P1500 

Área Edificada Prevista (m²) 1.500 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 15.000.000,00 

Previsão Licitação 2024 

Prazo Obra (em meses) 15 

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

6.315.789,47 6.684.210,53 2.000.000,00 - - - - - 
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OBRA 015 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM FRANCISCO BELTRÃO 

COMARCA Francisco Beltrão 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Final de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 06 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 03 Nº Imóveis Locados 02 

Área total edificada (m²) 2.444,00 Índice Físico 407,33 

Fator Residual de Depreciação 0,69 Índice Diferencial 1 

CNVi 0,95 CMNi 1,1 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P10000 

Área Edificada Prevista (m²) 10.000 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 70.000.000,00 

Previsão Licitação 2022 

Prazo Obra (em meses) 30 

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

4.697.645,02 - - - - - - - 
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OBRA 018 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CORBÉLIA 

COMARCA Corbélia 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Intermediária de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 02 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 599,00 Índice Físico 299,40 

Fator Residual de Depreciação 0,43 Índice Diferencial 1,1 

CNVi 1,05 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P1500 

Área Edificada Prevista (m²) 1.500 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 15.000.000,00 

Previsão Licitação 2022 

Prazo Obra (em meses) 15 

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

5.629.979,24 - - - - - - - 
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OBRA 026 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM RIBEIRÃO DO PINHAL 

COMARCA Ribeirão do Pinhal 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 01 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 685,79 Índice Físico 515,79 

Fator Residual de Depreciação 0,36 Índice Diferencial 1 

CNVi 1,05 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P650 

Área Edificada Prevista (m²) 650 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 7.150.000,00 

Previsão Licitação 2023 

Prazo Obra (em meses) 12 

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

4.766.666,67 2.383.333,33 - - - - - - 
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OBRA 027 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM JANDAIA DO SUL 

COMARCA Jandaia do Sul 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Intermediária de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 02 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 1373,77 Índice Físico 556,89 

Fator Residual de Depreciação 0,36 Índice Diferencial 1,1 

CNVi 0,95 CMNi 0,95 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P1500 

Área Edificada Prevista (m²) 1500 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 15.000.000,00 

Previsão Licitação 2023 

Prazo Obra (em meses) 15 

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

6.315.789,47 6.684.210,53 2.000.000,00 - - - - - 
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OBRA 032 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM BOCAIÚVA DO SUL 

COMARCA Bocaiúva do Sul 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 01 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 549,29 Índice Físico 549,29 

Fator Residual de Depreciação 0,37 Índice Diferencial 1 

CNVi 1,05 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Não 

Padrão Construtivo Previsto P650 

Área Edificada Prevista (m²) 650 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 7.150.000,00 

Previsão Licitação 2024 

Prazo Obra (em meses) 12 

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

4.766.666,66 2.383.333,34 - - - - - - 
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OBRA 034 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM URAÍ 

COMARCA Uraí 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 01 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 535,69 Índice Físico 535,69 

Fator Residual de Depreciação 0,38 Índice Diferencial 1,05 

CNVi 1,05 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P650 

Área Edificada Prevista (m²) 650 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 7.150.000,00 

Previsão Licitação 2023 

Prazo Obra (em meses) 12 

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

4.766.666,67 2.383.333,33 - - - - - - 
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OBRA 039 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM TERRA RICA 

COMARCA Terra Rica 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 01 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 537,34 Índice Físico 537,34 

Fator Residual de Depreciação 0,56 Índice Diferencial 1 

CNVi 0,90 CMNi 0,95 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P1500 

Área Edificada Prevista (m²) 1500 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 15.000.000,00 

Previsão Licitação 2024 

Prazo Obra (em meses) 15 

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1.500.000,00 - - - - - - - 
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OBRA 047 – CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM IPORÃ 

COMARCA Iporã 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 01 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 679,04 Índice Físico 679,04 

Fator Residual de Depreciação 0,40 Índice Diferencial 1,10 

CNVi 0,95 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P850 

Área Edificada Prevista (m²) 800 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 8.800.000,00 

Previsão Licitação 2024 

Prazo Obra (em meses) 12 

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

4.400.000,00 4.400.000,00 - - - - - - 
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OBRA 048 - CONSTRUÇÃO DE NOVO FÓRUM, EM MARIALVA 

COMARCA Marialva 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Final de 1º Grau (Região Metropolitana) 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 02 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 02 Nº Imóveis Locados 01 

Área total edificada (m²) 1.378,00 Índice Físico 689,03 

Fator Residual de Depreciação 0,72 Índice Diferencial 1 

CNVi 1,05 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P1500 

Área Edificada Prevista (m²) 1500 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 15.000.000,00 

Previsão Licitação 2024 

Prazo Obra (em meses) 15 

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

6.315.789,47 6.684.210,53 2.000.000,00 - - - - - 
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OBRA 049 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM QUEDAS DO IGUAÇU 

COMARCA Quedas do Iguaçu 

INTERVENÇÃO Construção de Novo Fórum 

ENTRÂNCIA Intermediária de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS 02 

DADOS COMARCA 

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados - 

Área total edificada (m²) 7.613,00 Índice Físico 394,65 

Fator Residual de Depreciação 0,74 Índice Diferencial 1 

CNVi 1,05 CMNi 1,05 

DADOS OBRA 

Possui Terreno Disponível Sim 

Padrão Construtivo Previsto P1500 

Área Edificada Prevista (m²) 1500 

Grupo 02 

Valor Estimado Atual R$ 15.000.000,00 

Previsão Licitação 2024 

Prazo Obra (em meses) 15 

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

6.315.789,47 6.684.210,53 2.000.000,00 - - - - - 
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OBRA 054 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM LOANDA 

COMARCA  Loanda  

INTERVENÇÃO  Construção de Novo Fórum  

ENTRÂNCIA  Intermediária de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS  02  

DADOS COMARCA  

Nº Imóveis em uso  01  Nº Imóveis Locados  - 

Área total edificada (m²)  954,00  Índice Físico  477,14  

Fator Residual de Depreciação  0,77  Índice Diferencial  1  

CNVi  0,95  CMNi  1,05  

DADOS OBRA  

Possui Terreno Disponível  Sim  

Padrão Construtivo Previsto  P1500  

Área Edificada Prevista (m²)  1500  

Grupo  02  

Valor Estimado Atual  R$ 15.000.000,00  

Previsão Licitação  2024  

Prazo Obra (em meses)  15  

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$)  

2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  

6.315.789,47  6.684.210,53  2.000.000,00  -  -  -  -  -  
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OBRA 055 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SÃO MATEUS DO SUL 

COMARCA  São Mateus do Sul  

INTERVENÇÃO  Construção de Novo Fórum  

ENTRÂNCIA  Intermediária de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS  02  

DADOS COMARCA  

Nº Imóveis em uso  01  Nº Imóveis Locados  - 

Área total edificada (m²)  895,00 Índice Físico  447,25  

Fator Residual de Depreciação  0,75  Índice Diferencial  1  

CNVi  1,05  CMNi  1,05  

DADOS OBRA  

Possui Terreno Disponível  Sim  

Padrão Construtivo Previsto  P1500  

Área Edificada Prevista (m²)  1500  

Grupo  02  

Valor Estimado Atual  R$ 15.000.000,00  

Previsão Licitação  2024  

Prazo Obra (em meses)  15  

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$)  

2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  

6.315.789,47  6.684.210,53  2.000.000,00  -  -  -  -  -  
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OBRA 058 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CAMPO MOURÃO 

COMARCA  Campo Mourão  

INTERVENÇÃO  Construção de Novo Fórum  

ENTRÂNCIA  Final de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS  06  

DADOS COMARCA  

Nº Imóveis em uso  01  Nº Imóveis Locados  - 

Área total edificada (m²)  4000,00  Índice Físico  666,67  

Fator Residual de Depreciação  0,51  Índice Diferencial  1  

CNVi  1,05 CMNi  1,10 

DADOS OBRA  

Possui Terreno Disponível  Sim  

Padrão Construtivo Previsto  P5000  

Área Edificada Prevista (m²)  5000  

Grupo  2  

Valor Estimado Atual  R$ 40.000.000,00  

Previsão Licitação  2024  

Prazo Obra (em meses)  20  

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$)  

2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  

12.307.692,32  18.461.538,46  9.230.769,22  -  -  -  -  -  
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OBRA 060 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM CARLÓPOLIS 

COMARCA  Carlópolis  

INTERVENÇÃO  Construção de Novo Fórum  

ENTRÂNCIA  Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS  01  

DADOS COMARCA  

Nº Imóveis em uso 01  Nº Imóveis Locados  - 

Área total edificada (m²) 559,00  Índice Físico  559,32  

Fator Residual de Depreciação 0,64  Índice Diferencial  1  

CNVi 1,05  CMNi  1,05  

DADOS OBRA  

Possui Terreno Disponível  Sim  

Padrão Construtivo Previsto  P650  

Área Edificada Prevista (m²)  650  

Grupo  02  

Valor Estimado Atual  R$ 7.150.000,00  

Previsão Licitação  2024  

Prazo Obra (em meses)  12  

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$)  

2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  

4.766.666,67 2.383.333,33 -  -  -  -  -  -  
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OBRA 061 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM COLORADO 

COMARCA  Colorado  

INTERVENÇÃO  Construção de Novo Fórum  

ENTRÂNCIA  Intermediária de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS  02  

DADOS COMARCA  

Nº Imóveis em uso 01  Nº Imóveis Locados  - 

Área total edificada (m²) 1.090  Índice Físico  505,61  

Fator Residual de Depreciação 0,73 Índice Diferencial  1  

CNVi 1,05  CMNi  1,05  

DADOS OBRA  

Possui Terreno Disponível  Não  

Padrão Construtivo Previsto  P1500  

Área Edificada Prevista (m²)  1500  

Grupo  02  

Valor Estimado Atual  R$ 15.000.000,00  

Previsão Licitação  2024  

Prazo Obra (em meses)  15  

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$)  

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

6.315.789,47 6.684.210,53 2.000.000,00 - - - - - 
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OBRA 062 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM MANGUEIRINHA 

COMARCA  Mangueirinha  

INTERVENÇÃO  Construção de Novo Fórum  

ENTRÂNCIA  Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS  01  

DADOS COMARCA  

Nº Imóveis em uso 01  Nº Imóveis Locados  - 

Área total edificada (m²) 571,00  Índice Físico  571,00  

Fator Residual de 
Depreciação 

0,65  Índice Diferencial  1  

CNVi 1,05  CMNi  1,05  

DADOS OBRA  

Possui Terreno Disponível  Sim  

Padrão Construtivo Previsto  P650  

Área Edificada Prevista (m²)  650  

Grupo  02  

Valor Estimado Atual  R$ 7.150.000,00  

Previsão Licitação  2024  

Prazo Obra (em meses)  12  

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$)  

2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  

4.766.666,67  2.383.333,33  -  -  -  -  -  - 
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OBRA 064 - CONSTRUÇÃO DO BLOCO CRIMINAL, EM LONDRINA 

COMARCA  Londrina  

INTERVENÇÃO  Construção do Bloco Criminal  

ENTRÂNCIA  Final de 1º Grau (Região Metropolitana)  

Nº DE VARAS JUDICIAIS  33  

DADOS COMARCA  

Nº Imóveis em uso 02  Nº Imóveis Locados  01  

Área total edificada (m²) 24.082  Índice Físico  729,76  

Fator Residual de 
Depreciação 

0,81  Índice Diferencial  1,10 

CNVi 0,95  CMNi  1,20 

DADOS OBRA  

Possui Terreno Disponível  Não  

Padrão Construtivo Previsto  Especial 

Área Edificada Prevista (m²)  22.000  

Grupo  02  

Valor Estimado Atual  R$ 198.000.000,00  

Previsão Licitação  2018  

Prazo Obra (em meses)  30  

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$)  

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

17.448.453,29 - - - - - - - 
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OBRA 067 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 

COMARCA  São Miguel do Iguaçu 

INTERVENÇÃO  Construção de Novo Fórum  

ENTRÂNCIA  Intermediária de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS  02 

DADOS COMARCA  

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados  - 

Área total edificada (m²) 930,00 Índice Físico  465,00 

Fator Residual de Depreciação 0,77 Índice Diferencial  1 

CNVi 1,05 CMNi  1,05 

DADOS OBRA  

Possui Terreno Disponível  Não 

Padrão Construtivo Previsto  P1500 

Área Edificada Prevista (m²)  1500 

Grupo  02  

Valor Estimado Atual  R$ 15.000.000,00  

Previsão Licitação  2030 

Prazo Obra (em meses)  15 

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$)  

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- - - - - - 6.315.789,47 6.684.210,53 



   

PLANO DE OBRAS DO PJPR   |   2025-2030                                                                                                                        119 

 

 

 

 

OBRA 068 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM NOVA LONDRINA 

COMARCA  Nova Londrina 

INTERVENÇÃO  Construção de Novo Fórum  

ENTRÂNCIA  Intermediária de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS  01 

DADOS COMARCA  

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados  - 

Área total edificada (m²) 739,23 Índice Físico  739,23 

Fator Residual de Depreciação 0,52 Índice Diferencial  1 

CNVi 0,95 CMNi  1,05 

DADOS OBRA  

Possui Terreno Disponível  Não 

Padrão Construtivo Previsto  P850 

Área Edificada Prevista (m²)  800 

Grupo  02  

Valor Estimado Atual  R$ 8.800.000,00  

Previsão Licitação  2030 

Prazo Obra (em meses)  12 

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$)  

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- - - - - - 4.400.000,00 4.400.000,00 
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OBRA 069 - CONSTRUÇÃO DE FÓRUM, EM NOVA ESPERANÇA 

COMARCA  Nova Esperança 

INTERVENÇÃO  Construção de Novo Fórum  

ENTRÂNCIA  Intermediária de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS  03 

DADOS COMARCA  

Nº Imóveis em uso 01 Nº Imóveis Locados  - 

Área total edificada (m²) 1.361,39 Índice Físico  453,80 

Fator Residual de Depreciação 0,76 Índice Diferencial  1 

CNVi 1,05 CMNi  1,10 

DADOS OBRA  

Possui Terreno Disponível  Não 

Padrão Construtivo Previsto  P2500 

Área Edificada Prevista (m²)  2500 

Grupo  02  

Valor Estimado Atual  R$ 22.500.000,00  

Previsão Licitação  2030 

Prazo Obra (em meses)  18 

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$)  

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

- - - - - - 7.500.000,00 11.250.000,00 
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1. E-FÓRUM – LOTES 1, 2 E 3 

  

LOTE 01 

COMARCA  Diversas 

INTERVENÇÃO  Construção de e-Fórum  

ENTRÂNCIA  Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS  - 

DADOS OBRA  

Possui Terreno Disponível  Sim  

Padrão Construtivo Previsto  P60 

Área Edificada Prevista (m²)  3.904,21 

Grupo  02  

Valor Estimado Atual  R$ 3.837.284,80 

Previsão Licitação  2024 

Prazo Obra (em dias)  210 

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$)  

2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  

3.837.284,80 - -  -  -  -  -  -  
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RESUMO DE INFORMAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO LOTE 1 

ID OBRA ENTRÂNCIA COMARCA MUNICÍPIO VALOR TOTAL 
ÁREA DO 
TERRENO 

(m²) 

OBRA 070 Inicial 
Bocaiúva do 

Sul 
Adrianópolis R$ 383.728,48 150,00 m² 

OBRA 071 Intermediária Palmas 
Coronel 

Domingos 
Soares 

R$ 383.728,48 836,65 m² 

OBRA 072 Intermediária Lapa Contenda R$ 383.728,48 560,25 m² 

OBRA 073 Intermediária Irati 
Inácio 

Martins 
R$ 383.728,48 368,00 m² 

OBRA 074 Final Pato Branco 
Itapejara 
d'Oeste 

R$ 383.728,48 600,00 m² 

OBRA 075 Final União Vitória Porto Vitória R$ 383.728,48 187,00 m² 

OBRA 076 Inicial Rebouças Rio Azul R$ 383.728,48 227,31 m² 

OBRA 077 Intermediária 
Laranjeiras do 

Sul 
Rio Bonito do 

Iguaçu 
R$ 383.728,48 270,00 m² 

OBRA 078 Inicial São João Sulina R$ 383.728,48 225,00 m² 

OBRA 079 Final Pato Branco Vitorino R$ 383.728,48 150,00 m² 

 -  -  - Total R$ 3.837.284,80 3.574,21 m² 
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LOTE 02 

COMARCA  Diversas  

INTERVENÇÃO  Construção de e-Fórum  

ENTRÂNCIA  Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS  - 

DADOS OBRA  

Possui Terreno Disponível  Sim  

Padrão Construtivo Previsto  P60 

Área Edificada Prevista (m²)  3.658,50 

Grupo  02  

Valor Estimado Atual  R$ 4.247.681,35 

Previsão Licitação  2024 

Prazo Obra (em dias)  240 

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$)  

2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  

4.247.681,35 - -  -  -  -  -  -  
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RESUMO DE INFORMAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO LOTE 2 

ID OBRA ENTRÂNCIA COMARCA MUNICÍPIO VALOR TOTAL 
ÁREA DO 
TERRENO 

(m²) 

OBRA080 Inicial 
Campina da 

Lagoa 
Altamira do 

Paraná 
R$ 386.152,85 300,00 m² 

OBRA081 Intermediária 
Bela Vista do 

Paraíso 
Alvorada do 

Sul 
R$ 386.152,85 600,00 m² 

OBRA082 Inicial Faxinal Borrazópolis R$ 386.152,85 150,00 m² 

OBRA083 Final Apucarana Cambira R$ 386.152,85 150,00 m² 

OBRA084 Intermediária Astorga Iguaraçu R$ 386.152,85 150,00 m² 

OBRA085 Final 
Campo 
Mourão 

Luiziana R$ 386.152,85 150,00 m² 

OBRA086 Inicial Santa Fé 
Nossa 

Senhora das 
Graças 

R$ 386.152,85 150,00 m² 

OBRA087 Inicial Tomazina Pinhalão R$ 386.152,85 150,00 m² 

OBRA088 Inicial Grandes Rios 
Rio Branco 

do Ivaí 
R$ 386.152,85 600,00 m² 

OBRA089 Inicial Iretama Roncador R$ 386.152,85 1.088,00 m² 

OBRA090 Intermediária 
Cornélio 
Procópio 

Sertaneja R$ 386.152,85 170,50 m² 

 -  -  - Total R$ 3.891.536,80 3.658,50 m² 
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LOTE 03 

COMARCA  Diversas  

INTERVENÇÃO  Construção de e-Fórum  

ENTRÂNCIA  Inicial de 1º Grau 

Nº DE VARAS JUDICIAIS  - 

DADOS OBRA  

Possui Terreno Disponível  Sim  

Padrão Construtivo Previsto  P60 

Área Edificada Prevista (m²)  3.445,86 

Grupo  02  

Valor Estimado Atual  R$ 3.891.536,80 

Previsão Licitação  2024 

Prazo Obra (em dias)  210 

PLANEJAMENTO DESEMBOLSOS (R$)  

2025  2026  2027  2028  2029  2030  2031  2032  

3.891.536,80 - -  -  -  -  -  -  
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RESUMO DE INFORMAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO LOTE 3 

IDOBRA ENTRÂNCIA COMARCA MUNICÍPIO VALOR TOTAL 
Área terreno 

(m²) 

OBRA091 Final Paranavaí Amaporã R$ 389.153,68 675,00 m² 

OBRA092 Inicial Alto Piquiri 
Brasilândia 

do Sul 
R$ 389.153,68 150,00 m² 

OBRA093 Inicial Nova Londrina 
Diamante do 

Norte 
R$ 389.153,68 150,00 m² 

OBRA094 Inicial Terra Rica Guairaçá R$ 389.153,68 166,86 m² 

OBRA095 Inicial Nova Londrina Itaúna do Sul R$ 389.153,68 180,00 m² 

OBRA096 Final Cianorte Japurá R$ 389.153,68 424,00 m² 

OBRA097 Inicial Nova Londrina Marilena R$ 389.153,68 600,00 m² 

OBRA098 Inicial 
Engenheiro 

Beltrão 
Quinta do Sol R$ 389.153,68 260,00 m² 

OBRA099 Inicial Cidade Gaúcha Rondon R$ 389.153,68 600,00 m² 

OBRA100 Intermediário Loanda 
São Pedro do 

Paraná 
R$ 389.153,68 240,00 m² 

 -  -  - Total R$ 3.891.536,80 3.445,86 m² 
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COMARCAS NÃO 
CONTEMPLADAS 
PELO PLANO DE 

OBRAS 2025-2030 
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A exclusão das Comarcas de Quatro Barras e Paiçandu da primeira edição do 

Plano de Obras 2025/2030 se justifica pela recente instalação dessas comarcas 

em 2022 e pela adequação já realizada em suas infraestruturas físicas. Ambas 

as comarcas receberam imóveis que foram adaptados para atender às 

necessidades operacionais e regulamentações técnicas. No caso de Quatro 

Barras, a prefeitura local cedeu um imóvel e se comprometeu a realizar as 

obras necessárias, enquanto em Paiçandu, o imóvel do fórum é locado, e o 

locador do imóvel é responsável pelas manutenções e adaptações. A exclusão 

visa evitar a duplicidade de investimentos e priorizar comarcas que enfrentam 

situações mais críticas de infraestrutura. A exclusão não implica desinteresse 

futuro, visto que as necessidades de cada Comarca serão acompanhadas, e 

caso necessário, atendidas em edições subsequentes do plano. 

Já no tocante às comarcas de Ubiratã, Arapongas, Cornélio Procópio, Curiúva, 

Marilândia do Sul, Santa Izabel do Ivaí, Pinhão e Guaíra, as comarcas 

supramencionadas podem (i) não possuir terreno disponível no momento da 

aprovação do Plano de Obras, e/ou (ii) não serem comportadas pela força de 

trabalho do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no período de cinco anos, 

tornando-as aptas para o próximo Plano de Obras, sem prejuízo de possível 

inclusão no atual Plano de Obras, caso haja alteração do cenário atual. 
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CONCLUSÃO 
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O Plano de Obras do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) para o 

período de 2025 a 2030 representa um avanço crucial na modernização e 

expansão da infraestrutura judiciária do estado. A partir de uma análise 

meticulosa das condições atuais e das necessidades emergentes, o TJPR se 

comprometeu a transformar a estrutura física do sistema judiciário, visando 

não apenas o crescimento físico, mas também a melhoria contínua na 

prestação dos serviços à população 

O impacto esperado com a conclusão deste plano é significativo. A 

modernização das instalações não só melhorará a qualidade do atendimento 

ao público, mas também proporcionará melhores condições de trabalho para 

magistrados e servidores. Com instalações mais adequadas e eficientes, a 

celeridade processual deve ser aprimorada, resultando em uma prestação 

jurisdicional mais eficiente e transparente. A nova infraestrutura também será 

um reflexo do compromisso do TJPR com a excelência e a inovação no setor 

judiciário. 

Em suma, o Plano de Obras do TJPR para 2025-2030 representa um passo 

significativo para o avanço da justiça no estado do Paraná. Com investimentos 

estratégicos e um planejamento cuidadoso, o Tribunal busca não apenas 

expandir sua infraestrutura, mas também elevar o padrão de qualidade e 

eficiência dos serviços judiciais. A realização deste plano será um reflexo do 

compromisso com a justiça, a sustentabilidade e a excelência na administração 

pública, estabelecendo um legado positivo para as futuras gerações e 

reforçando o papel fundamental do TJPR na sociedade paranaense. 
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